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OBRA: |REFORMA E AMPLIACAO DO CETI SOLANGE SINIMBU VIANA AREA LEAO da Educagio  SEDUC GOVERNO DOESTADO
DATA: [MARCO DE 2021 LEIS SOCIAIS= 112,15%
LOCAL: |TERESINA - PI BDI= 19,71%
~ % DO PREGO TOTAL DO 12 PERIOD 2° PERIOD ° PERIOD 42 PERIOD ° PERIOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO : ¢ 0bo obo 3 0bo obo > obo 6 obo
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
0, 0, 0, 0,
1.0.0 |REFORMA 58,79% | RS 837.960,02 11,78% 22,18% 24,30% 13,48%
RS 44.772,33 || RS 98.713,52 | R$  185.860,60 | RS  203.634,39 [ RS  192.03526 [ RS  112.943,93
110 |SERVICOS PRELIMINARES E 269% | RS 38.282,70 10,05%
INICIAIS RS 3.847,41 || RS 4.314,46 || RS 8.119,76 || RS 8.896,90 || R$ 8.391,57 || RS 4.712,60
1.2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 2,67% | RS 38.037,58 70,00% 30,00%
R 26.626,31 || RS 11.411,27
1.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,28% | RS 3.944,38 80,00% 20,00%
RS 3.155,50 || RS 788,88
1.4.0 |INFRAESTRUTURA 1,30% | RS 18.571,84 60,00% 40,00%
R 11.143,10 || RS 7.428,74
1.5.0 |SUPERESTRUTURA 1,44% | RS 20.557,15 70,00% 30,00%
RS 14.390,01 || RS 6.167,15
1.6.0 |PAREDES E PAINEIS 2,33% | RS 33.195,23 40,00% 60,00%
RS 13.278,09 || RS 19.917,14
1.7.0 |COBERTURA 8,26% | RS 117.755,19 40,00% 40,00% 20,00%
RS 47.102,08 | RS 47.102,08 || RS 23.551,04
1.8.0 |ESQUADRIAS 8,44% | RS 120.315,03 40,00% 50,00% 10,00%
RS 48.126,01 || RS 60.157,52 |[ RS 12.031,50
1.9.0 |REVESTIMENTOS 9,90% | RS 141.071,16 40,00% 40,00% 20,00%
RS 56.428,46 || RS 56.428,46 || RS 28.214,23
1.10.0 |PI1sos 0,89% | RS 12.750,64 40,00% 60,00%
RS 5.100,26 || RS 7.650,38
1.11.0 |INSTALACOES 7,34% | RS 104.673,07 30,00% 60,00% 10,00%
31.401,92 62.803,84 10.467,31
1120 |S'STEMA DE PROTECAO CONTRA 036% | RS 5.070,42 100,00%
INCENDIO E PANICO RS 5.070,42
1.13.0 [PINTURA 4,43% | RS 63.080,29 20,00% 80,00%
RS 12.616,06 || RS 50.464,23
1.14.0 |SERVICOS DIVERSOS 8,46% | RS  120.65534 2 : 15,00% 50,00% 35,00%
. ¥ S 18.098,30 60.327,67 42.229,37
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= DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 2° PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
0, [ 0, 0,
2.0.0 |AMPLIACAO 41,21% | RS 587.485,46 13,68% 19,99% 18,72% 13,98%
RS 80.339,32 |[ RS 100.519,01 || RS 97.114,25 || RS 117.446,60 | RS 109.953,29 || RS 82.112,99
SERVICOS PRELIMINARES E 9 9 9 9
2.1.0 [ 324% | RS 46.230,49 20,14% 15,86% 18,53% 12,80%
INICIAIS RS 9.310,82 || RS 7.332,16 || RS 7.082,51 || RS 8.566,51 || RS 8.020,99 [ RS 5.917,50
0,
2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,74% | RS 10.498,76 100,00%
RS 10.498,76
0, 0,
2.3.0 |INFRAESTRUTURA 4,00% | RS 57.001,42 80,00% 20,00%
RS 45.601,14 || RS 11.400,28
0, 0,
2.4.0 |SUPERESTRUTURA 3,49% | RS 49.762,00 30,00% 70,00%
RS 14.928,60 || RS 34.833,40
L 10,
2.5.0 |PAREDES E PAINEIS 3,43% | RS 48.936,27 70,00% 30,00%
34.255,39 || RS 14.680,88
10, [+)
2.6.0 |COBERTURA 4,45% | RS 63.488,93 20,00% 60,00% 20,00%
12.697,79 38.093,36 || RS 12.697,79
10, [+) 10,
2.7.0 |ESQUADRIAS 2,06% | R$ 29.419,21 20,00% 50,00% 30,00%
5.883,84 || RS 14.709,61 || RS 8.825,76
10, [+) 10,
2.8.0 |REVESTIMENTOS 501% | RS 71.445,98 30,00% 40,00% 30,00%
21.433,79 || RS 28.578,39 || RS 21.433,79
10,
2.9.0 |PISOS 2,32% | RS 33.083,37 40,00% 60,00%
13.233,35 19.850,02
10, [+) 10, 0,
2.10.0 |INSTALACOES 6,97% | RS 99.398,64 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
9.939,86 29.819,59 29.819,59 29.819,59
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA 9
2.11.0 X ROTEC 0,07% | RS 1.009,32 100,00%
INCENDIO E PANICO 1.009,32
10, 0,
2.12.0 |PINTURA 0,81% | RS 11.601,95 20,00% 80,00%
2.320,39 9.281,56
[+) 10, 0,
2.13.0 |SERVICOS DIVERSOS 4,60% | RS 65.609,12 15,00% 30,00% 55,00%
9.841,37 19.682,74 36.085,02
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% | RS 1.425.445,48 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 8,78% 13,98% 19,85% 22,52% 21,19% 13,68%
TOTAL DO PERIODO RS  125.111,64 || RS  199.23253 || R$  282.974,85 | RS  321.081,00 | R$  301.988,54 || RS  195.056,92
PERCENTAGEM ACUMULADA 8,78% 22,75% 42,61% 65,13% 86,32% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  125.111,64 || RS 32434418 || R$  607.319,02 | RS  928.400,02 | R$ 1.230.388,56 || RS 1.425.445,48

Teresina-Pl, 12 de margo de 2021.
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