GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

éﬂl; UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

MUNICIPIO: BURITI DOS LOPES/PI

Piaui OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ZEZITA SAMPAIO
01 de julho de 2021

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO

DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauiORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceara

Item Descrigcao Total Por Etapa
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00%
5.342,38
2 SERVICOS INICIAIS 100,00%
2.103,50
21 IMPLANTACAO 100,00%
2.103,50
3 DEMOLICOES 100,00%
9.029,77
4 REFORMA DE ESCOLA 100,00%
99.235,35
4.1 ARGAMASSADOS 100,00%
25.282,80
4.2 REVESTIMENTO 100,00%
45.274,13
4.3 PINTURAS 100,00%
28.678,42
5 MUROS E FACHADAS 100,00%
35.950,45
5.1 DEMOLICOES 100,00%
117,88
5.2 ARGAMASSADOS 100,00%
1.824,71
5.3 REVESTIMENTOS 100,00%
10.503,72
5.4 PINTURAS 100,00%
23.504,14
6 LIMPEZA DA OBRA 100,00%
1.340,37

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

BDI = 26,35%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,37%
Mensalista: 47,61%

30 DIAS 60 DIAS
48,04% 51,96%
2.566,48 2.775,90
100,00%
2.103,50
100,00%
2.103,50
100,00%
9.029,77
58,63% 41,37%
58.182,96 41.052,39
100,00%
25.282,80
60,00% 40,00%
27.164,48 18.109,65
20,00% 80,00%
5.735,68 22.942,74
3.37% 96,63%
1.212,71 34.737,74
100,00%
117,88
60,00% 40,00%
1.094,83 729,88
100,00%
10.503,72
100,00%
23.504,14
100,00%
1.340,37
47,77% 52,23%
73.095,42 79.906,40
47,77% 100,0%
73.095,41 153.001,82
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