
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.476,970R$          40,00% 3.790,788R$      40,00% 3.790,790R$      20,00% 1.895,394R$   100,00% 9.476,97R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 118.938,49R$        50,00% 59.469,245R$    50,00% 59.469,245R$    100,00% 118.938,49R$    

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 62.384,59R$          50,00% 31.192,295R$    50,00% 31.192,295R$ 100,00% 62.384,59R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.249,67R$            100,00% 9.249,67R$      100,00% 9.249,67R$        

TOTAL SIMPLES 31,62% 63.260,033        47,21% 94.452,330        21,16% 42.337,359      

TOTAL ACUMULADO 31,62% 63.260,033        78,83% 157.712,363      100,00% 200.049,72      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:CURIMATÁ - PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO CETI DESEMBARGADOR AMARAL

22 de fevereiro de 2022

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 200.049,720R$      100,00% 200.049,72R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


