GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL ! L
SECRETARIA DE ESTADO DA EDU(}ACRO - SEDUC £
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF f h

REFORMA E AMPLIAGAO DA CETI JOCA VIEIRA, NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI.

GOVERNO 30 de setembro de 2021
DO PIAUI
e rr— CRONOGRAMA FIiSICO -FINANCEIRO

1.1 [ADMINISTRACAO DA OBRA 4,79% R$  54.544,56 6,07% R$ 3.310,855 9,40% R$ 5.127,189 14,00% R$  7.636,238 24,02% R$ 13.101,603 22,51% R$ 12.277,980 24,00% R$ 13.090,694 4,91% R$  54.544,56
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 1,62% R$ _ 18.460,99 100,00% R$ 18.460,990 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 1,66% R$  18.460,99
1.3 |DEMOLICOES E RETIRADAS 1,79% R$  20.347,27 100,00% R$ 20.347,270 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 1,83% R$  20.347,27
1.4 | MOVIMENTO DE TERRA 0,14% R$ 1.636,84 100,00% R$ 1.636,840 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,15% R$ 163684
1.5 |INFRAESTRUTURA 0,85% R$ 9.670,82 100,00% R$ 9.670,820 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,87% R$  9.670,82
1.6 |SUPERESTRUTURA 7,51% R$  85.551,78 R$ - 100,00% | R$ 85.551,780 R$ - R$ - R$ - R$ - 7,71% R$  85.551,78
1.7 | INSTALACOES HIDRAULICAS 0,73% R$ 8.301,90 R$ - 30,00% R$  2.490,570 70,00% R$  5.811,330 R$ - R$ - R$ - 0,75% R$  8.301,90
1.8 |INSTALACOES SANITARIAS 1,32% R$  14.982,57 R$ - 30,00% R$ 4.494,771 70,00% R$ _10.487,799 R$ - R$ - R$ - 1,35% R$  14.982,57
1.9 |INSTALACOES ELETRICAS 2,61% R$ _ 29.700,59 R$ - R$ - 50,00% R$ 14.850,205 50,00% R$ _14.850,295 R$ - R$ - 2,68% R$  29.700,59
1.10 [COMBATE A INCENDIO E PANICO 0,56% RS 6.326,33 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$  6.326,330 0,57% R$ 632633
111 |PAVIMENTACAO 14,20% R$ 16275812 R$ - R$ - 50,00% R$ _81.379,060 50,00% R$ _81.379,060 R$ - R$ - 14,66% R$ 16275812
112 |ESQUADRIAS 14,60% R$  166.378,03 R$ - R$ - R$ - 50,00% R$ 83.189,015 50,00% R$ 83.189,015 R$ - 14,99% R$ 166.378,03
113 [PINTURAS 10,83% R$ 12333579 R$ - R$ - R$ - R$ - 50,00% R$ 61.667,895 50,00% R$ 61.667,895 11,11% R$ 12333579
1.14 |REVESTIMENTOS 12,14% R$ _ 138.276,65 R$ - R$ - R$ - 30,00% R$ 41.482,995 70,00% R$ 96.793,655 - 12,46% R$ 138.276,65
1.15 |COBERTURAS 6,70% R$  76.327,93 R$ - R$ - 50,00% R$ 38.163,965 50,00% R$ 38.163,965 R$ - R$ - 6,88% R$  76.327,93
1.16 _[LOUCAS E ACESSORIOS 5,87% R$  66.815,92 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 66.815,920 6,02% R$ 6681592
1.17 [SEVIRCOS DIVERSOS 11,12% R$  126.721,92 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 100,00% | R$ 126.721,920 11,41% R$ 126.721,92
2.1 [MOVIMENTO DE TERRA 0,09% R$ 1.061,96 100,00% R$  1.061,960 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3,64% R$  1.061,9
2.2 |INFRAESTRUTURA 1,27% R$  14.428,05 100,00% R$ 14.428,050 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 29,48% R$  14.428,05
2.3 |SUPERESTRUTURA 0,80% R$ 9.118,06 R$ - 100,00% | R$ 9.118,060 R$ - R$ - R$ - R$ - 31,27% R$  9.118,06
2.4 |PAVIMENTACAO 0,06% R$ 722,99 R$ - R$ - 50,00% R$ 361,495 50,00% R$ 361,495 R$ - R$ - 2,48% R$ 722,99
2.5 |REVESTIMENTOS 0,27% R$ 3.016,34 R$ - R$ - R$ - R: - 60,00% R$  1.809,804 40,00% R$  1.206,536 10,34% R$  3.01634
2.6 |ESQUADRIAS 0,00% R$ 19,30 R$ - R$ - R$ - 50,00% R$ 9,650 50,00% RS 9,650 R$ - 0,07% R$ 19,30
2.7 |COBERTURAS 0,07% R$ 795,14 R$ - R$ - 50,00% R$ 397,570 50,00% R$ 397,570 R$ - R$ - 2,73% R$ 79514
[roTAL siMPLES |

100,00% RS 1.139.200,85 [ 6,05% [ 68.916,79 | 9,37% | 106.782,37 | 13,96% | 159.087,75 | 23,96% | 272.935,65 |  22,45% | 255.748,00 | 24,21% 275.829,30
[ToTAL AcumMuLADO | ! | 6,05% [ 68.916,79 |  15,42% 175.699,16 |  29,38% | 334.786,91 | 53,34% | 607.722,56 | 75,79% | 863.470,56 100,00% 39.299,86
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