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OBRA:[CONSTRUGCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO FNDE COM MURO NA U.E WILSON NUNES MARTINS FILHO

DATA: [FEVEREIRO DE 2020

I
| TAXAs: [Ls=112,15%

LOCAL: [FLORESTA DO PIAUT - PIAUT

BDI= [21.25%
ITEM__[SERVICO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL TOTAL
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1.0___[SERVICOS PRELIMINARES 6.1 R 86.681,02 49,63 R 43.017.59 10,07 R 8.732,69 10,07 R 873269 10,07 R 8.732,69 10,07 R 873269 10,07 R 873269 | 100,00% | R: 86.681,02
20 |rovmer R = 469 R 568.837,33 50,00 R 29418,67 50,00 RS 20418,67 000 R - 0,00 R - 0,00 R - 0,00 R - 100,00% | R 58.837,33
30 |FUNDACOES 10,36 R 130.041,23 20,00 R 26.008.25 30,00 RS 30012,37 50,00 R 65.020,62 0,00 R - 0,00 R - 0,00 R - 100,00% | R 130.041,23
40 |SUPERESTRUTURA 10,63 R 133.404,25 0,00 R - 20,00 RS 26.680,85 50,00 R 66.702,12 30,00 RS 4002127 0,00 R - 0,00 R - 100,00% | R 133.404,25
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E » _ _
50 | CXTERNO (PAREDES) 6,05 R$ 75.955.23 0,00 R$ 20,00 RS 1519105 60,00 R§ 4557314 20,00 R§  15.191,05 0,00 RS 0,00 RS 100,00% | R$ 75.955.23
6.0 |ESQUADRIAS 156 RS 19.609.41 0,00 RS - 000 RS - 000 RS - 60,00 RS 11.76564 40,00 RS 7.843,76 0,00 RS - 100.00% | R$ 19.609.41
7.0 |SISTEMAS DE COBERTURA 26,77 RS 336.061,30 0,00 RS - 0,00 RS - 25,00 RS 8401533 25,00 RS 8401533 50,00 RS 168.030,65 0,00 RS - 100,00% | RS 336.061,30
80 [IMPERMEABILIZACAO 014 RS 1.728,16 0,00 RS - 50,00 RS 864,08 40,00 RS 691,27 10,00 RS 172,82 0,00 RS - 0,00 RS - 100.00% | R$ 1.728,16
90 [REVESTIMENTOS E EXTERNOS 477 RS 59.874,05 0,00 RS 0,00 RS - 0,00 RS - 30,00 RS 17.962,21 50,00 RS 29.937,02 20,00 RS 11.97481 | 10000% | R$ 59.874,05
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
X x 13, .167 4. X .| - X - | . K X X .97 X - 100,00% .167,4:
100 | CavMENTAGAO) 3,16 RS 165.167,43 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 60,00 RS 99.100,46 40,00 RS 66.066,9 0,00 RS 00,00% | RS 165.167,43
110 [PINTURA 522 RS 65.546,35 0,00 RS 0,00 RS - 20,00 RS 13.109,27 30,00 RS 19.663,90 30,00 RS 19.663,90 20,00 RS 1310927 | 10000% | R$ 65.546,35
120 |INSTALAGOES HIDRAULICA 057 RS 7.10159 0,00 RS - 20,00 RS 1.420,32 40,00 RS 284064 30,00 RS 213048 10,00 RS 710,16 0,00 RS - 10000% | R$ 7.101,59
13.0 _|INSTALACAO SANITARIA 051 RS 6.455,31 0,00 RS - 20,00 RS 1.291,06 40,00 RS 258212 30,00 RS 1.936,59 10,00 RS 645,53 0,00 RS - 100,00% | R$ 6.455,31
140 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 033 RS 4.086,77 0,00 RS - 0,00 RS - 0,00 RS - 20,00 RS 817,35 30,00 RS 1.226,03 50,00 RS 204339 | 10000% | RS 4.086,77
150 |LOUCAS E METAIS 0,80 RS 10.099.49 0,00 RS - 0,00 RS - 0,00 RS - 0,00 RS - 40,00 RS 4.039,80 60,00 RS 6.059.70 | 10000% | RS 10.099.49
160 |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO 005 RS 631,40 0,00 RS 0,00 RS - 0,00 RS - 30,00 RS 189,42 40,00 RS 252,56 30,00 R$ 18942 | 10000% | Rs 631,40
170 |INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 320 R$ 40.156,40 0,00 RS 10,00 R$ 401564 30,00 RS 1204692 30,00 R§  12.046,92 20,00 RS 803128 10,00 RS 401564 | 100,00% | R$ 40.156,40
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS _ _ » » N

180 | OSFERICAS (SPDA) 040 RS 5.064,71 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 60,00 RS 3.038,83 40,00 RS 202588 | 10000% | R$ 5.064,71
190 |SERVICOS COMPLEMENTARES 365 RS 45.873,02 0,00 RS - 0,00 RS - 0,00 RS - 0,00 RS - 20,00 RS 9.174,60 80,00 RS 36.69841 | 100,00% | R$ 45.873,02
20.0 | SERVICOS FINAIS 023 RS 291359 0,00 RS - 0,00 RS - 0,00 RS - 0,00 RS - 0,00 RS - 100,00 RS 291359 | 10000% | R$ 291359
| R$  1.255.288,03 7,84% R$ 98.444,50 10,09% R$ 126.626,72 24,00% R$ 301.314,10 24,99% R$ 313.746,13 26,08% R$  327.393,79 6,99% R$ 87.762,79 | 100,00% | R$  1.255.288,03
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