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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$  8.822,170 R$ 3.528,868 R$ 3.528,870 20,00% R$ 1.764,434 100,00% R$  8.822,17
1.2 |PERFURAGCAO E SERVICOS DE INSTALAGAO | R$  73.357,00 | R$ 36.678,500 R$ 36.678,500 100,00% R$ 73.357,00
1.3 ;%R;“:gMENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO R$  44.946,18 R$ 22.473,090 50,00% R$ 22.473,090 100,00% R$ 44.946,18
1.4__|CASA DE BOMBAS R$ 8.914,59 100,00% R$ 8.914,59 100,00% R$ _ 8.914,59

0, o, 0
TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 136.039,94 29,56% 40.207,370 46,08% 62.680,460 24,37% 33.152,110
TOTAL ACUMULADO 29,56% 40.207,370 75,64% 102.887,830 24,37% 33.152,110
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Gedlogo — RNP 1913254895



