
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 8.822,170R$          40,00% 3.528,868R$      40,00% 3.528,870R$      20,00% 1.764,434R$    100,00% 8.822,17R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 73.357,00R$          50,00% 36.678,500R$    50,00% 36.678,500R$    100,00% 73.357,00R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 44.946,18R$          50,00% 22.473,090R$    50,00% 22.473,090R$  100,00% 44.946,18R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 8.914,59R$            100,00% 8.914,59R$      100,00% 8.914,59R$        

TOTAL SIMPLES 29,56% 40.207,370        46,08% 62.680,460        24,37% 33.152,110      

TOTAL ACUMULADO 29,56% 40.207,370        75,64% 102.887,830      24,37% 33.152,110      

5 de julho de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 136.039,94R$        100,00% 136.039,94R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: TERESINA- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR ANTONIO TARCISO P E SILVA

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %


