EDUCACAD | 322

Obra
CLL MONSENHOR ANTONIO SAMPAIO

Item Descricao )

1 ADMINISTRACAO

2 SUBESTAGAO

3 SERVICOS PRELIMINARES

4 MOVIMENTO DE TERRA

5 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS
6 BANCADAS E DIVISORIAS

7 LOUGCAS E ACESSORIOS

8 ESQUADRIAS

9 PAVIMENTAGAO

10 COBERTURA E FORRO

1 INSTALAGCOES HIDRAULICAS
12 INSTALAGOES SANITARIAS
13 INSTALAGOES ELETRICAS
14 COMBATE A INCENDIO

15 PINTURA E ACABAMENTOS
16 SERVICOS DIVERSOS
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Bancos B.D.l.
SINAPI - 03/2021 - Piaui 21,89%

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
49.060.71 9.812.14 9.812,14 9.812.14 9.812,14 9.812.14.
100,00% 50,00% 20,00% 30,00%
43.315,53 21,657.77 8.663.11 12.994.66
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
38.494.07 15,397 15,397 7.698.81
100,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
3.862.45 772,49 1,158.74 772.49 772,49 386,25
100,00% 5,00% 20,00% 35,00% 40,00%
78.176.87 3.908.84 15,635,37 27,361 1,270.7
100,00% 100,00%
5.794.60 794
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
17.896.41 8.948,21 368,92 579.2
100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
34.059.65 811 10,217 10,217 811
100,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
38.388.03 15.355,21 7.677.61 7.677.61 7.677.61
100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
66.925.53 13,385,171 13,385.11 20.077 20,077
100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
6.220.95 2.4 1104 22.1
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
16.480.54 592,22 592,22 296,11
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
59.107.26 2364290 17,732.18 17.732,18
100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
23153.97______ 463079 9461 11,57
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
121.050.53 315,1 315.1 48.420.21
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
31.988.26 397 397 397 397 397
9,87% 14,61% 26,36% 27,65% 21,51%
62.577,31 92.616,89 167.105,07 175.285,99 136.390,09
9,87% 24,48% 50,84% 78,49% 100,0%
62.577,31 155.194,19 322.299,27 497.585,26 633.975,36
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