CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

=
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI S G°VE"”“’j‘i°
GOVERNO AO - oneoucacko SEB0E & S
SOMERIN SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO SEDUC _/ ,
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR JOAO PEREIRA DE SOUSA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|SETEMBRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA JOSE FERREIRA, SN CENTRO. 64475-000 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[FRANCISCO AYRES-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGCAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
| 8,71% 7,02% 11,69% | 24,55% 30,20% | 17,84%
1.0.0.0 |REFORMA 75,41% | R$  1.013.515,40
0.0.0 o L Irs 88.292,69 | RS 71.101,34 | RS 118.429,32 f RS 248.819,39 | RS 306.100,47 | RS 180.772,19
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 15,00% 15,00% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50%
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 2,879 R 38.596,68 : : . : . .
0 STRACROLOC 7% > ’ RS 5.789,50 || RS 5.789,50 | RS 6.754,42 || RS 6.754,42 | RS 6.754,42 || RS 6.754,42
100,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARE 2,129 R 28.425,62 :
0 |SERVICOS S A2% > RS 28.425,62 || RS - [rs - [ rs - [ rs - [ rs -
~ 80,00% 20,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOE 2,169 R 28.984,36 : :
3.0 S OLICOES 16% > RS 23.187,49 || RS 5.796,87 || RS - [ rs - [ rs - [ rs -
SUBTOTAL | 7,14% |RS 96.006,66 | R$ 57.402,61 | RS 11.586,37 || RS 6.754,42 | R$ 6.754,42 | RS 6.754,42 | R$ 6.754,42
1.2.0.0 [EDIFICACAO
100,00%
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARE 0,279 R 3.583,20 :
0 |SERVICOS S 27% > RS 3.583,20 [ RS - [rs - [ rs - [ rs - [ rs -
100,00%
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,25% | R 3.366,05 .
° 3 RS 3.366,05 || RS - | rs - RS - RS - [R”S -
80,00% 20,00%
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 1,45% | R 19.452,91 - -
° > RS 15.562,33 || RS 3.890,58 [ RS - [ rs - [ rs - [ rs -
20,00% 80,00%
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 3,12% | R 41.892,49 - -
0 > RS 8.378,50 [| RS 33.513,99 | RS - [ rs - [ rs - [ rs -
. . 30,00% 50,00% 20,00%
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 4,20% | R 56.500,15 . 2 -
° > RS - Irs 16.950,05 || RS 28.250,08 [ RS 11.300,03 [ R$ - RS -
10,00% 90,00%
1.2.6.0 |COBERTURA 6,65% | R 89.314,37 : .
° > RS - [ rs - [ rs 8.931,44 [| RS 80.382,93 || RS - [ rs -
20,00% 40,00% 40,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIA 7,709 R 103.4 : . .
0 |EsQu S 70% 2 03.493,56 RS - |rs - Jrs 20.698,71 || RS 41.397,42 | RS 41.397,42 [ RS -
10,00% 40,00% 50,00%
1.2.8.0 |REVESTIMENT 7,849 R 105.429,31 . . :
8.0 S 0s 4% > 05.429,3 RS - | RS - [[rs - | RS 10.542,93 || RS 42.171,72 [ RS 52.714,66
15,00% 20,00% 65,00%
1.2.9.0 |PI 8,77% | R 117.814,77 2 . :
9.0 |PISOS ° ? RS - [ rs - [ rs 17.672,22 | RS 23.562,95 || RS 76.579,60 || RS -
~ . 25,00% 50,00% 25,00%
1.2.10.0 [INSTALACOES ELETRICA! 12,94% | R 173.965,41 - : L
0.0 |INS COES CAS 2 RS - [ rs - [ rs - [ rs 43.491,35 || RS 86.982,71 | RS 43.491,35
N ] 10,00% 70,00% 20,00%
1.2.11.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,72% | R 9.617,02 . : -
¢ ° > RS - [ rs 961,70 || RS 6.731,91 || RS 1.923,40 | RS - [ rs -
N ] 10,00% 70,00% 20,00%
1.2.12.0 [INSTALACOES SANITARIAS 3,12% |R 41.986,49 . : 2
¢ 0 > RS - I'rs 4.198,65 | RS 29.390,54 [ RS 8.397,30 || RS - RS -
N 100,00%
1.2.13.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,37% | R 4.939,36 .
¢ 0 ? RS - ['rs - |rs - [rs 4.939,36 || RS - ['rs -
R 100,00%
1.2.14.0 [PREV. E COMBATE A INCENDI 0,28% | R 3.817,70 _
0 co CENDIO 6 $ RS S [ rs S S - | RS 3.817,70
50,00% 50,00%
1.2.15.0 [LOUCAS, CUBAS E BANCADA 1,679 R 22.480,2 . :
5.0 [LOUCAS, CUBAS CADAS 67% > 80,20 RS - [ rs - [[rs - RS - RS 11.240,10 | RS 11.240,10
. 50,00% 50,00%
1.2.16.0 [METAIS E ACESSORI 0,78% |R 10.549,85 : 2
6.0 S E ACESSORIOS 0 > RS - [ rs - [[rs - RS - | rs 5.274,93 [ RS 5.274,93
50,00% 50,00%
1.2.17.0 [FORR 2,409 R 2.254,57 : .
0 [FORROS 0% > 32.254,5 RS - | RS - [[rs - | RS 16.127,29 | RS 16.127,29 || RS -
40,00% 60,00%
1.2.18.0 [PINTURA 2,39% | R 32.058,36 : 2
8.0 URAS 6 S RS S KR - |rs - [ rs 12.823,34 [ RS 19.235,02
15,00% 85,00%
1.2.19.0 [SERVI MPLEMENTARE 3,35% | R 44.992,97 L L
9.0 |SERVICOS €O S 0 > RS - | rs - [ rs - [ rs - [ rs 6.748,95 [ RS 38.244,02
SUBTOTAL | 68,27% | RS 917.508,74 | RS 30.890,08 | RS 59.514,97 | RS  111.674,90 | R$  242.064,97 || R$  299.346,05 || R$  174.017,77
= | 19,44% 13,65% 18,36% | 25,11% 11,85% | 11,59%
2.0.0.0 ([AMPLIACAO 24,59% | R 330.458,70
¢ ° s I Rrs 64.256,13 | RS 45.098,39 I RS 60.666,72 | RS 82.976,24 | RS 39.165,35 | RS 38.295,87
2.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
x 15,00% 15,00% 17,50% 17,50% 17,50% 17,50%
2.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 1,01% | R 13.540,50 : : . : 2 :
¢ 0 > RS 2.031,08 || RS 2.031,08 | RS 2.369,59 || RS 2.369,59 || RS 2.369,59 || RS 2.369,59
SUBTOTAL | 1,01% |R$ 13.540,50 || R$ 2.031,08 | R$ 2.031,08 | R$ 2.369,59 | R$ 2.369,59 | R$ 2.369,59 | R$ 2.369,59
2.2.0.0 [EDIFICAGAO - GUARITA, RAMPA E ESCADA
100,00%
2.2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,11% | R 1.481,06 :
¢ ° ? RS 1.481,06 || RS S - [[rs - 'Rs - [RrS -
100,00%
2.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,23% | R 3.147,37 :
° > RS 3.147,37 || RS - | rs S - I'rs S -
80,00% 20,00%
2.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 1,05% | R 14.171,84 : :
° > RS 11.337,47 || RS 2.834,37 || RS S - I'rs S -
20,00% 80,00%
2.2.4.0 [SUPERESTRUTURA 0,64% | R 8.551,87 : :
i > RS 1.710,37 [ RS 6.841,50 | RS - ['rs - [[rs - RS -
. . 100,00%
2D, 9 2 2 )
2.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,61% | RS 8.234,8 R — s 523482 | RS — T — s — 7 -
100,00%
2.2.6.0 |COBERTURA 0,38% | R 5.124,14 :
6 RS RS | rs —_|Rrs 5.124,14 | RS - RS - RS -
100,00%
2.2.7.0 |ESQUADRIAS 0,50% | R 6.773,46 .
Q ° > RS - [ rs - | rs - [ re 6.773,46 || RS S -
100,00%
2.2.8.0 |REVESTIMENTOS 0,42% | R 5.607,76 :
° > RS S - | rs - [ re 5.607,76 || RS S -
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI —_ Govmiji
GOVERNO AO - PaEBuCAgho “SEDUC  ZZ i
SOMERIN SECRETARIA DE ES'[ADO DA EDUFACAO SEDUC _/
T UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR JOAO PEREIRA DE SOUSA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|SETEMBRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA JOSE FERREIRA, SN CENTRO. 64475-000 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:[FRANCISCO AYRES-PI BDI= 23,54%
TEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
100,00%
.2.9. 9 R 5.049,60 :
2.2.9.0 |PISOS 038% | RS /60 I NS I ®s S 5.049,60 || RS - [Rs -
100,00%
.2.10. 9 R 1.645,44 )
2.2.10.0 |[FORROS 0,12% $ , = — — — — s 164542 | 8 -
100,00%
2.11. 9 R 1.904,35 .
2.2.11.0 |PINTURAS 0,14% $ , = — — — — s 190235 [ 7 -
100,00%
212 9 R 33.230,83 .
2.2.12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,47% $ , RS T rs S T rs T rs T rs 33.230,83
SUBTOTAL | 7,06% |RS 94.922,54 || R$ 17.676,28 | RS 17.910,68 || RS 5.124,14 | RS 17.430,82 || RS 3.549,79 | RS 33.230,83
2.3.0.0 [PATIO COBERTO
100,00%
3.1. 0,299 R 3.935,55 :
2.3.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES ,29% $ RS 3.935,55 | 73 7 7 7 7 -
N 100,00%
3.2. 0,539 R 7.174,55 :
2.3.2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS ,53% $ RS 7.174.55 | 72 7 7 7 7 -
100,00%
2.3.3.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,66% | R 8.882,93 .
33.0 MO 0 ° 3 RS 8.882,93 || RS - | rs - ['rs - II'rs S -
80,00% 20,00%
2.3.4.0 [INFRAESTRUTURA 1,819 R 24.355,45 - .
3.40 STRUTU 81% 3 RS 19.484,36 || RS 4.871,09 || RS - [ rs - [ rs - [ rs -
20,00% 80,00%
2.3.5. PERESTRUTURA 1,899 R 25.356,92 - .
3.5.0 |SUPERESTRUTU 8% | RS RS 5.071,38 | RS 20.28554 | RS — s - I'rs - [rs :
30,00% 40,00% 30,00%
.3.6. 7,449 R 100.028, ) ) :
2.3.6.0 |COBERTURA A4% > 00.028,39 RS - | RS - |rs 30.008,52 |[ RS 40.011,36 || RS 30.008,52 || RS -
100,00%
3.7. 239 R 157, .
2.3.7.0 |REVESTIMENTOS 0,23% $ 3.157,06 = — — — R — 315706 [ 7@ -
50,00% 50,00%
3.8. 459 R 46.328, . .
2.3.80 |PISOS 3:45% > 6-328,96 RS - RS - |rs 23.164,48 || RS 23.164,48 | RS - RS -
100,00%
3.9. 19 R 4 .
2.3.9.0 |PINTURAS 0,01% $ 80,40 = — — — R — & 5020 [ e -
100,00%
.3.10. 209 R 2.695,4 :
2.3.10.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,20% $ 695,45 = — — — 7 — s &8 2.695.45
SUBTOTAL | 16,52% | RS 221.995,66 | RS 44.548,77 | R$ 25.156,63 || R$ 53.173,00 | RS 63.175,84 || R$ 33.245,98 || RS 2.695,45
TOTAL GERALDA OBRA |  100,00%| RS  1.343.974,10 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 11,35% 8,65% 13,33% 24,69% 25,69% 16,30%
TOTAL DO PERIODO RS  152.548,81 || RS  116.199,73 | R$  179.096,04 [ R$  331.795,63 | RS  345.265,83 || RS  219.068,06
PERCENTAGEM ACUMULADA 11,35% 20,00% 33,32% 58,01% 83,70% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  152.548,81 || RS  268.748,54 | R$  447.844,58 [ R$  779.640,21 | RS 1.124.906,04 || RS  1.343.974,10
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