» m§ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
gf GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

&fﬂ _ ~
GOQVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC E[]UL‘AEA[] P‘ ’
wwweiaevsr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF Seerelari de Esado lalll
OBRA: |[CONCLUSAO DA AMPLIACAO E DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NO CENTI RAIMUNDO NEIVA DE SOUSA ¢a Educigio SEDUC GOVERNO DO ESTADO
DATA: |MAIO DE 2021 LEIS SOCIAIS= 112,16%
LOCAL: |PORTO ALEGRE DO PIAUT - PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91a120DIAS | 121a150DIAS | 151a180DIAS | 181a 210 DIAS
~ mpm_! 07% 19 38% 18 39% Fm 8,57%
1.0.0 AMPLIACAO 100,00% R 1.677.101,34 4 4 4 4
¢ § ? | RS 160.561,55 || RS 255.672,67 || RS 269.534,48 || RS 325.013,47 || RS 308.371,43 || RS 214.138,81 || RS 143.808,93
13,64% F!E’_Fm 18,63% 17,68% 12,28% 8,24%
1.1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4,80% R 80.530,96 4 4 4 4 4
¢ ? ? | R 10.984,42 || RS 11.523,98 [| RS 12.256,81 | R 15.002,92 14.237,87 9.889,20 6.635,75
100,00%
1.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,11% R 1.822,27 4
’ > | RS 1.822,27 |
80,00% 20,00%
1.3.0 INFRAESTRUTURA 0,71% R 11.911,64 4 4
’ 3 | RS 9.529,31 || RS 2.382,33 |
60,00% 40,00%
1.4.0 SUPERESTRUTURA 8,84% R 148.174,53 4 4
’ 3 RS 88.904,72 || R$ 59.269,81 |
10,
1.5.0 |PAREDES E PAINEIS 032% | RS 5.437,32 100,00%
RS 5.437,32
30,00% 50,00% 20,00%
1.6.0 |COBERTURA 6,20% R! 104.059,95 4 4 4 ’:
? ? | RS 31.217,99 52.029,98 || RS 20.811,99
10, 10,
1.7.0 ESQUADRIAS 2,71% RS 45.423,73 40,00% 60,00%
RS 18.169,49 || RS 27.254,24
10, 10, 10, 10,
1.8.0 |REVESTIMENTOS 6,18% RS 103.676,31 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS 31.102,89 || RS 31.102,89 || RS 20.735,26 || RS 20.735,26
10, 10, 10, 10,
1.9.0 |pisos 419% | RS 70.216,59 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
RS 14.043,32 || RS 14.043,32 || RS 21.064,98 || RS 21.064,98
10, 10, 10, 10, 10, 10,
1.10.0 |INSTALACOES 873% | RS  146.361,04 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%
RS 14.636,10 14.636,10 43.908,31 43.908,31 14.636,10 14.636,10
1.11.0 SISTAEMA DE PROTECAO CONTRA 0,06% RS 1.074,93 20,00% 80,00%
INCENDIO RS 214,99 859,94
10, 10,
1.12.0 [PINTURA 2,20% RS 36.908,46 20,00% 80,00%
RS 7.381,69 || RS 29.526,77
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
1.13.0 |[SERVICOS DIVERSOS 54,95% RS 921.503,61 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00%
138.225,54 || RS 138.225,54 || RS 138.225,54 || RS 184.300,72 || RS 138.225,54 || RS 92.150,36 || RS 92.150,36
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00 [R$ 1.677.101,34 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 9,57% 15,24% 16,07% 19,38% 18,39% 12,77% 8,57%
TOTAL DO PERIODO RS 160.561,55 || RS 255.672,67 || RS 269.534,48 || RS 325.013,47 || RS 308.371,43 || RS 214.138,81 || RS 143.808,93
PERCENTAGEM ACUMULADA 9,57% 24,82% 40,89% 60,27% 78,66% 91,43% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 160.561,55 || RS 416.234,22 (| RS 685.768,70 || RS 1.010.782,17 || RS 1.319.153,60 || RS 1.533.292,41 | RS 1.677.101,34
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