GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA: INSTALACAO DE UMA SUBESTACAO DE ENERGIA DE 112,5KVA E INTALACAO INTERNA
PARA SPLITS NA U. E. LANDRI SALES EM PICOS - PI

Valor da Obra: R$ 57.811,97
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS TOTAIS
ITEM SERVICO
% R$ % R$ % R$ % R$
PROJETO ELETRICO APROVADO NA
0, 0, 0, 0,
1 ELETROBRAS 5% 2.696,35 100,00% 2.696,35 0,00% 0,00 100,00% 2.696,35
2 MONTAGEM DAS INSTALAQ@ES INTERNAS 42% 24.356,35 100,00% 24.356,35 0,00% 0,00 100,00% 24.356,35
3 MONTAGEM DA REDE 53% 30.759,27 0,00% 0,00 100,00% 30.759,27 100,00% 30.759,27
TOTAL 100,00% 57.811,97 46,79% 27.052,70 53,21% 30.759,27 100,00% 57.811,97
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