
% R$ % R$ % R$ % R$

1
PROJETO ELÉTRICO APROVADO NA 

ELETROBRAS
5% 2.696,35 100,00% 2.696,35 0,00% 0,00 100,00% 2.696,35

2 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES INTERNAS 42% 24.356,35 100,00% 24.356,35 0,00% 0,00 100,00% 24.356,35

3 MONTAGEM DA REDE 53% 30.759,27 0,00% 0,00 100,00% 30.759,27 100,00% 30.759,27

100,00% 57.811,97 46,79% 27.052,70 53,21% 30.759,27 100,00% 57.811,97

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA: INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE 112,5KVA E INTALAÇÃO INTERNA 

PARA SPLITS NA U. E. LANDRI SALES EM PICOS - PI

TOTAL

TOTAIS

Valor da Obra: 57.811,97R$                       

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS

Gabriel Sabino Oliveira
Eletrotécnico

Mat. 332983-6
UGERF – SEDUC/PI


