GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA: INSTALACAO DE SUBESTACAO E PONTOS PARA CLIMATIZACAO DA U. E. GOV. ALBERTO TAVERES SILVA EM
BRASILEIRA - PI.

VALOR GLOBAL: R$ 60.991,80
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAIS
ITEM SERVICO
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.1 |COMISSIONAMENTO DA SUBESTAGAO 8,6% 5.246,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 5.246,30 100,00% 5.246,30
1.2 |MONTAGEM DAS INSTALAGCOES INTERNAS 42,4% 25.858,18 100,00% | 25.858,18 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 25.858,18
1.3 [MONTAGEM DA REDE 49,0% 29.887,32 0,00% 0,00 100,00% 29.887,32 0,00% 0,00 100,00% 29.887,32
TOTAL 100,00% 60.991,80 42,40% 25.858,18 49,00% 29.887,32 8,60% 5.246,30 100,00% 60.991,80
ACUMULADO 42,40% 25.858,18 91,40% 55.745,50 100,00% 60.991,80
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