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OBRA:|CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|ABRIL DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:[SAO JOSE DO DIVINO - PIAU{ BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO JOSE DO DIVINO-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 2 PERI o PERIl ° PERIi ° PERIi ° PERI ° PERI
TEM DISCRIMINACAO 3 C 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
1.0.0.0 |[AMPLIAGAO 100,00% | R$  1.120.969,34 | 2830 12:56% L5l | 21, Il 2L Io% | L307K
| IS 110.848,48 | RS 140.758,13 f RS 176.799,55 F RS 246.250,70 I RS 243.763,66 f RS 202.548,82
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 452% | R 50.618,76 2 2 : 2 2 2
¢ > RS 8.438,15 || RS 8.438,15 || RS 8.438,15 || RS 8.438,15 || RS 8.438,15 || RS 8.428,02
100,00%
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 2,24% | R 25.072,77 :
¢ ? RS 25.072,77 || RS - [rs - [rs - _1[R$ - [&s -
~ 100,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 0,17% | R 1.865,79 :
¢ ’ ? RS 1.865,79 || RS - [rs - [rs - [IRs - ['rs -
SUBTOTAL | 6,92% |RS 77.557,32 | R$ 35.376,71 | RS 8.438,15 || R$ 8.438,15 | R$ 8.438,15 ||| R$ 8.438,15 | R$ 8.428,02 |
2.0.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00%
2.1.0.0 |MOVIMENTO DE TERRA 2,17% | R 24.378,30 :
’ > RS 24.378,30 || RS S S IS - |rs -
100,00%
2.2.0.0 |INFRAESTRUTURA 456% | R 51.093,47 L
’ ? RS 51.093,47 [ RS - [rs - [rs - [IRs - [&s -
100,00%
2.3.0.0 |SUPERESTRUTURA 1,39% |R 15.532,49 2
’ 3 RS - [rs 15.532,49 || RS - [rs - []rs - | rs -
2.4.0.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 1,37% | RS 15.306,36 50,00% 50,00%
RS - [rs 7.653,18 || RS 7.653,18 [| RS - []rs - | rs -
2.5.0.0 |COBERTURA 29,28% | R$ 328.267,33 20,00% 40,00% 40,00%
RS - |rs - RS 65.653,47 [ RS 131.306,93 [ RS 131.306,93 || RS -
45,00% 55,00%
2.6.0.0 |ESQUADRIAS 9,27% | R 103.919,44 : :
Q ° > RS - |rs - RS - [rs - []rs 46.763,75 || RS 57.155,69
2.7.0.0 |REVESTIMENTOS 3,46% | RS 38.764,14 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS - |rs - I'rs 11.629,24 [ RS 11.629,24 [| RS 7.752,83 | RS 7.752,83
2.8.0.0 |PISOS 12,40% | RS 139.016,15 35,00% 30,00% 30,00% 3,00%
RS - |rs 48.655,65 || RS 41.704,85 [ RS 41.704,85 [[ RS 6.950,81 | RS -
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OBRA:|CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|ABRIL DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:[SAO JOSE DO DIVINO - PIAU{ BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO JOSE DO DIVINO-PI BDI= 23,54%
~ % DO PRECO TOTAL DO 2 PERI 2 PERI 2 PERI 2 PERI 2 PERI 2 PERI
ITEM DISCRIMINACAO 3 C 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
2.9.0.0 |INSTALACOES ELETRICAS 4,61% | RS 51.681,96 15,00% 15,00% 30,00% 30,00% 10,00%
RS - [ rs 7.752,29 || RS 7.752,29 | RS 15.504,59 || RS 15.504,59 || RS 5.168,20
2.10.0.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,55% | RS 6.186,02 40,00% 30,00% 30,00%
RS - [[rs - |Irs - | Rrs 2.474,41 [[ RS 1.855,81 || RS 1.855,81
= : 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 25,00%
2.11.0.0 |INSTALAGOES SANITARIA 1,89% |R 21.219,34 : - . : :
0.0 [INS COESS S B89% > 93 RS - |rs 4.243,87 | RS 4.243,87 || RS 4.243,87 || RS 3.182,90 | RS 5.304,84
2.12.0.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 1,00% | RS 11.178,01 20,00% 30,00% 50,00%
RS - [[rs - RS 2.235,60 || RS 3.353,40 || RS 5.589,01 || RS -
- 100,00%
2.13.0.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 017% | R 1.951,98 .
S RS - ['rs - ['rs - [rs - [IRrs - ['rs 1.951,98
2.14.0.0 |LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 0,77% | RS 8.600,53 40,00% 30,00% 30,00%
RS - [Irs - |Irs - | rs 3.440,21 [[ RS 2.580,16 || RS 2.580,16
. 10,00% 90,00%
2.15.0.0 |METAIS E ACESSORIOS 1,29% | R 14.480,44 - :
’ > RS - [rs - [rs - |rs HEIES 1.448,04 [ RS 13.032,40
100,00%
2.16.0.0 |PINTURAS 3,10% |[R 34.759,89 .
U > ’ RS - [Irs - |Irs - | rs - ]| RS - | rs 34.759,89
100,00%
2.17.0.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,389 R 26.686,22 .
¢ 38% > ’ RS - [Irs - |Irs - RS - ]I Rrs - | rs 26.686,22
SUBTOTAL | 79,67% |R$ 893.022,07 | RS 75.471,77 || R$ 83.837,48 | R$  140.872,50 [ RS  213.657,50 [|]] RS  222.934,82 [ RS  156.248,00 |
3.0.0.0 [MURO
100,00%
3.1.0.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,869 R 9.600,37 :
86% > ’ RS - I rs 9.600,37 || RS - RS - ]I Rrs - | rs -
100,00%
3.2.0.0 |INFRAESTRUTURA 2,779 R 31.000,49 .
7% > ’ RS - | rs 31.000,49 || RS - RS - |l Rrs - | rs -
50,00% 50,00%
3.3.0.0 |SUPERESTRUTURA 1,41% |R 15.763,28 . L
AL% > ’ RS - | rs 7.881,64 || RS 7.881,64 || RS - ]I Rrs - | rs -
24NN DARENEC NIVICARIAC E DAINEIC | 2 ENOL | R< 20 2141 A " | 50’00% " 40'00% | | 10’00% " |
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OBRA:|CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR PEDRO MACHADO DE CERQUEIRA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|ABRIL DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|SAO JOSE DO DIVINO - PIAU{ BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|SAO JOSE DO DIVINO-PI BDI= 23,54%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 2 PERI 2 PERI 2 PERI 2 PERIl 2 PERIl 2 PERIl
TEM DISCRIMINACAO 3 [¢ 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
B0 BVAV] || ANLVLY, WIVIOUVINAY L T AIVRID | o,V /su | ny YJicaT,oT " R$ ~ " RS N " RS 19607’27 " R$ 15685,82 | | RS 3921’45 " RS ~
20,00% 20,00% 60,00%
.5.0.0 |REVESTIMENT 78% | R 42.346,1 . - :
3.5.00 S oS 3,78% > 346,18 RS - |rs - [rs - [rs 8.469,24 || R$ 8.469,24 [| RS 25.407,71
100,00%
3.6.0.0 [PINTURAS 099% | R 11.094,30 .
> RS - [rs - [rs - |rs - [[Rs - Irs 11.094,30
100,00%
3.7.0.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,12% | R 1.370,79 :
¢ > RS - Jrs - [rs - |rs - [[Rs - Irs 1.370,79
SUBTOTAL | 13,42% |RS 150.389,95 || RS - |rs 48.482,50 | RS 27.488,91 || R$ 24.155,05 [|]] RS 12.390,69 || R$ 37.872,80
TOTAL GERAL DA OBRA |  100,00%| RS  1.120.969,34 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 9,89% 12,56% 15,77% 21,97% 21,75% 18,07%
TOTAL DO PERIODO R$  110.84848 || R$  140.758,13 | RS 176.799,55 | RS  246.250,70 [ RS 243.763,66 | RS  202.548,82
PERCENTAGEM ACUMULADA 9,89% 22,45% 38,22% 60,19% 81,93% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$  110.84848 || RS  251.606,61 || RS  428.406,16 || RS  674.656,86 || RS  918.420,52 || RS  1.120.969,34
e = s - -
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Eng.2 Civil Responsavel

Nome:

CREA:

Pedro Henrique Pereira Silva
191.653.625-5

Teresina-Pl, 30 de janeiro de 2023.
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