SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALAGOES ELETRICAS DE ILUMINAGAO, TOMADAS, CLIMATIZAGAO E SUBESTAGAO DE 150 KVA

LOTE 01
ESCOLA
CETI DEP2 FRANCISCA TRINDADE

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 360.371,06
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM
30 DIAS (SUBESTACAO AREA 150 KVA 13.8 KV E 60 DIAS (INSTALAGOES ELETRICAS DO QGBT, ILUMINAGCAO E TOMADAS, QUADRA
CLIMATIZAGAO) POLIESPORTIVA ) 90 DIAS (ACUMULADO)
% R$ % RS % RS R$
1 BURITI DOS LOPES CETI DEP2 FRANCISCA
RS 360.371,06 | 45,48% | R 163.893,44 | 54,52% | R 196.477,62
TRINDADE 100% $ $ $ R$ 360.371,06
TOTAL 100%| R$  360.371,06 | 45,48% | R$ 163.893,44 | 54,52% | RS 196.477,62 100%
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