CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
, GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ .
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC dﬁ?&”&%ﬂ%ﬂ% Esﬁﬂuvgngglﬂim
www.eigov.or  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PROF WALL FERRAZ L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|FEVEREIRO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA TENENTE JOSE BISPO, BAIRRO AGUA MINERAL BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 271 a 300 DIAS 301 a 330 DIAS
8,02% 14,98% 22,61% 22,33% 19,88% 12,17%
1.0.0.0 |REFORMA 100,00% | R 2.266.214, . 2 2 2 L 2
0.0.0 0 00,00% | R 66.214,06 | RS 181.729,88 I RS 339.566,55 I RS 512.404,14 I RS 506.149,79 || RS 450.582,57 I RS 275.781,14
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
0, 0, 0, () 0, 0,
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 3,72% | RS 84.313,98 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
RS 8.431,40 || RS 12.647,10 | RS 16.862,80 || RS 16.862,80 || RS 16.862,80 [ RS 12.647,10
100,00%
1.1.2. ERVICOS PRELIMINARE 0,22% | R 5.030,29 .
0 |SERVICO S 22% | RS 29 g 5.030,29 || RS | ®s | ®s . H RS ~ [ ®e :
~ 70,00% 30,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOE 3,19% | R 72.403,57 : :
3.0 OLICOES 19% > ’ RS 50.682,50 || RS 21.721,07 || RS - RS - H RS - RS -
SUBTOTAL 7,14% | RS 161.747,84 | RS 64.144,19 [| RS 34.368,17 || RS 16.862,80 | RS 16.862,80 || RS 16.862,80 || RS 12.647,10
1.2.0.0 [EDIFICACAO - BLOCOS
100,00%
0, /i
1.2.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,07% | RS 1.537,78 [— 3 153778 | RS - RS - RS - H RS - RS -
100,00%
0, /i
1.2.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,13% | RS 2.974,78 [— 3 2.974.78 | & - RS - RS - H RS - RS -
100,00%
0, /i
1.2.3.0 [INFRAESTRUTURA 1,40% | RS 31.708,59 [— 3 31.708,59 | RS - RS - RS - H RS - RS -
100,00%
0, /i
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 1,86% | RS 42.259,30 |— T - RS 42.259,30 | & - RS - H RS - RS -
. , 100,00%
0, /i
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 4,42% | RS 100.261,70 i— T - RS 100.261,70 [ & - RS - H RS - RS -
40,00% 40,00% 20,00%
0, /A ’ ’
1.2.6.0 |COBERTURA 11,21% | RS 254.124,56 RS - RS - RS 101.649,82 || RS 101.649,82 H RS 50.824,91 || RS -
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
0, 1] 1] ’ 1}
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 1518% | RS 344.027,34 RS - RS - RS 103.208,20 || RS 103.208,20 H RS 103.208,20 [| RS 34.402,73
10,00% 20,00% 40,00% 30,00%
0, 1] 1] 1] 1]
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 12,32% | RS 279.233,54 RS 27.923,35 | RS 55.846,71 || RS 111.693,42 || RS 83.770,06 H RS - RS -
10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
0, 1] 1] 1] 1]
1.2.9.0 |PISOS 4,14% RS 93.753,61 RS 9.375,36 || RS 9.375,36 || RS 37.501,44 || RS 37.501,44 H RS - RS -
~ ] 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
0, 1] 1] 1] 1] 1 ’
1.2.10.0 INSTALACOES ELETRICAS 19,44% | RS 440.68,23 RS 44.065,82 | RS 88.131,65 || RS 88.131,65 || RS 88.131,65 H RS 88.131,65 || RS 44.065,82
~ < 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
0, 1] 1] 1] ’ ’
1.2.11.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,53% | RS 12.122,76 [— T - R 2.424.55 | RS 2.424.55 | RS 2.424.55 H RS 2.424.55 || RS 2.424.55
~ < 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
0, 1] 1] 1] ’ ’
1.2.12.0 [INSTALAGOES SANITARIAS 0,59% | RS 13.369,78 RS - RS 2.673.96 | RS 2.673.96 | RS 2.673,96 H RS >.673.96 | RS 2.673.96
R 100,00%
0, ’
1.2.13.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,23% | RS 5.265,92 RS - RS - RS - RS - H RS - RS 5.265,92
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
0, 1] 1] 1] ’
1.2.14.0 [LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 1,86% | RS 42.251,56 — T - RS 222516 | RS 12.675,47 | RS 12.675,47 H RS 12.675.47 | 7S -
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ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 271a300DIAS [ 301a330DIAS
. 100,00%
1.2.15.0 [METAIS E ACESSORIOS 0,82% | R 18.543,31 J
> RS - [rs - [rs - [rs - H RS - RS 18.543,31
10,00% 60,00% 30,00%
1.2.16.0 |PINTURAS 3,07% | R 69.571,53 . 2 2
> RS - [rs - [rs - RS 6.957,15 H RS 41.742,92 || RS 20.871,46
100,00%
1.2.17.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2,65% | R 60.167,40 J
¢ > RS - [ rs - [rs - [rs - H RS - RS 60.167,40
SUBTOTAL [ 79,95% |[RS 1.811.831,69 | RS 117.585,69 [ RS 305.198,38 | RS 459.958,51 [ RS 438.992,31 || R$ 301.681,65 || RS 188.415,15
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
100,00%
1.3.1.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,05% | R 1.172,88 .
° > RS - |'rs - |'rs 1.172,88 || RS - H RS - |I'rs -
100,00%
1.3.2.0 [INFRAESTRUTURA 0,13% | R 2.944,96 .
° > RS - |'rs - | rs 2.944,96 || RS - H RS - |I'rs -
100,00%
1.3.3.0 [SUPERESTRUTURA 0,40% | R 9.009,91 .
° > RS - |'rs - | rs 9.009,91 || RS - H RS - |I'rs -
. . 100,00%
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,24% | R 5.384,51 .
° > RS - |'rs - |'rs - | rs 5.384,51 H RS - |I'rs -
100,00%
1.3.5.0 [ESQUADRIAS 1,28% | R 28.915,41 .
Q ° > RS - |'rs - |'rs - |'rs - H RS 28.915,41 || RS -
100,00%
1.3.6.0 [REVESTIMENTOS 0,48% | R 10.771,18 .
° > RS - |'rs - |'rs - |'rs - H RS 10.771,18 || RS -
20,00% 40,00% 40,00%
1.3.7.0 [PISOS 4,95% | R 112.275,45 2 2 2
° > RS - [ rs - RS 22.455,09 || RS 44.910,18 H RS 44.910,18 || RS -
100,00%
1.3.8.0 [PINTURAS 1,20% | R 27.277,54 .
° > RS - |'rs - |'rs - |'rs - H RS - [I'rs 27.277,54
0, 0,
1.3.9.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 4,19% | RS 94.882,69 20,00% 20,00%
RS - [ rs - [ rs - [rs - RS 47.441,35 || RS 47.441,35
SUBTOTAL [ 12,91% [R$ 292.634,53 | RS - [ rs - [ RS 35.582,84 [| RS 50.294,69 || RS 132.038,12 || RS 74.718,89
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |R$  2.266.214,06 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 8,02% 14,98% 22,61% 22,33% 19,88% 12,17%
TOTAL DO PERIODO RS 181.729,88 || R$ 339.566,55 || RS 512.404,14 || RS 506.149,79 || RS 450.582,57 | RS 275.781,14
PERCENTAGEM ACUMULADA 8,02% 23,00% 45,61% 67,95% 87,83% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 181.729,88 || R$ 521.296,42 || RS 1.033.700,57 || R$ 1.539.850,36 || R$ 1.990.432,92 | RS 2.266.214,06
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