CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{

PROPIAUI

LA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC
v UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[ CONSTRUGAO DA UNIDADE ESCOLAR SANTA FE LS. (MENSAL)= 112,15%
DATA:|JULHO DE 2021 L.S. (HORISTA)=| 70,87%
END:| CONJ. SANTA FE - AREIAS 8DI (DIF)= 15,28%
LOCAL:| TERESINA-PI BDI= 21,97%
[ 12pERiODO | 2¢pERIODO | 32PERIODO | 42 PERIODO I 52 PERIODO I 62 PERIODO | 72 PERIODO | 82 PERIODO | 92 PERIODO | 102 PERIODO | 112PERIODO | 122 PERIODO |
ITEM DISCRIMINACAO % DO ITEM | PRECO TOTAL DO ITEM
| & | | ¢ [_o1a3opias | 31a60DIAS | 61a90DIAS | 91a120DIAS | 121a150DIAS |  151a180DIAS |  181a210DIAS |  211a240DIAS |  241a270DIAS | 271a300DIAS |  301a330DIAS |  331a360DIAS |
I[ 7,09% [| 9,34% T 10,57% [| 10,59% T 9,96% T 9,72% T 7,95% T 8,01% [| 7,29% 6,86% T 6,15% T 6,07% ]
1.0.0 100,00% R 2.243.691,77
|cowsmuc&o | . | J 1[RS 168.026,80 | RS 209.471,70 | RS 237.242,97 | RS 237.687,75 | RS 223.458,70 | R 21805721 | R 17840832 | R 179.753,75 | RS 163.607,19 15381407 | RS 13792698 | RS 136.236,34
" 94% 8,65¢ 0% 9,82% 923% % 737% 7,02% 6,76% 635% 5,70% 12,95% ]
1.1.0 7,91% R 177.374,04
ADMINISTRACAO LOCAL $ RS 12.309,76 | RS 15.342,85 | RS 17.382,66 | RS 17.41813 | RS 16.371,62 | RS 15.981,40 | RS 13.072,47 | RS 13.161,15 | RS 11.990,49 | RS 11.263,25 | RS 10.110,32 | RS 22.969,94
PROJETOS EXECUTIVOS 100,00%
120 COMPLEMENTARES 036% RS 8.034,07 RS 8.034,07 || RS - RS - [ [ - RS - RS - RS - RS - RS RS - RS -]
IMPlANTACAO DE CANTEIRO DE 100,00%
139 |osras 1.68% ke 3770480 | e 37.704,80 || RS - RS - RS - RS - RS - [RS - | RS - RS - RS - RS - RS -1
DEMOLICOES E RETIRADAS 100,00%
1.4.0 1,99% R 44.633,68
(PREDIO EXISTENTE s RS 44.633,68 | RS - I®s - I’s - |®’s - |®s - RS - RS - I®s B - & - IR |
100,00%
15.0  |SERVICOS INICIAIS 027% | RS 6.089,22 | |70 6.089,22 | 7 & —T = 7S S S S S S RS ~ | rs |
160  |MOVIMENTO DE TERRA 103% | RS 2318084 | o BRI = — — — — — —= — —= — = — = —
30,00% 70,00%
1.7.0 4,53% R 101.534,97 = -
INFRAESTRUTURA s RS 30.460,49 | RS 71.074,48 | RS —T®s -~ ®s - ®s - R =[RS Bl S B S ] . 1
40,00% 60,00%
1.8.0 | SUPERESTRUTURA 1% | RS 307.63591 |7 & 123.054,36 | RS 184.581,55 | RS — RS S ~ RS RS S B S S I ®s |
10,00% 90,00%
190 | PAREDES E PAINEIS oS8k | R 21487578 |5 S — s 2148758 | RS 19338820 | RS —[®s — &S — [®s -~ Iws H IS - ]’S - [ws -1
60, 40,00%
1.10. 13,39% R 300.342,7
0.0 |COBERTURA 39 s 342,78 RS - RS - RS - RS - RS 180.205,67 || RS 120.137,11 | RS - RS - RS - RS - RS - RS |
20,00% 20, 60,00%
1111 |INSTALAGGES HIDRAULICAS 071% | RS 15:990,52 |[—2¢ I rs S — ks 3.198,10 | RS 3.198,10 | RS 959431 | RS RS S B S S I ®s |
5 . 20,00% 2, 60,00%
1112 |INSTALACOES SANITARIAS e e 3887291 | — w8 1w — s 7.774,58 | RS 7.774,58 | RS 23323,75 | RS — w8 —Iws -~ ®s — ws —J®s 1
1.11.3 | INSTALACOES PLUVIAIS 0,40% RS 9.025,93 RS - RS - RS - RS N RS N RS mmm; 025,93 | RS N RS - RS - RS - RS - RS -
INSTALAGOES DE GAS DE 100,00%
1114 0,01% R 312,19
COZINHA s RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 312,19
INSTALACGES DE PREV. E W 100,
1115 | comBaTE A INCENDIO 023% i 524794 |58 - RS - RS - RS RS - RS - [ RS - | RS - RS - RS RS - RS 5.247,94
5ES ELE 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00%
1.11.4 , 154.629,
6 [INSTALAGOES ELETRICAS 6.89% RS 54.629.49 RS - RS - RS - RS 7.731,47 | RS 7.731,47 | RS 15.462,95 | RS 15.462,95 | RS 15.462,95 | RS 15.462,95 | RS 15.462,95 | RS 61.851,80 | RS -]
LOUCAS, BANCADAS E 20,00% 30,00% 30,
1.12.0 4,04% R 90.658,95
DIVISORIAS s RS -~ Iws B S 3 — |’ - RS - | RS 18.131,79 | RS 27.197,69 | RS 27.197,69 | RS 18.131,79 | RS I -
1.13.0 | METAIS E ACESSORIOS 1,06% RS 23.827,43 7S - 7S - RS N RS N RS - RS - RS - RS - RS - RS RS - RS 0 23.827,43
x 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 30,00% 40,00%
1.14.4 7,2 163.545, X X X . X X
40  [PAvIMENTACRO 9% RS 63.545.04 RS - RS - RS 8.177,25 | RS 8.177,25 | RS 8.177,25 | RS 24.531,76 | RS 49.063,51 | RS 65.418,02 | RS - RS - RS - RS |
20,00% 20,00% 30,00%
1.15.0 10,35% R 232.160,58
REVESTIMENTOS s RS — RS — 1®s 3 S S B ES 46.432,12 | RS 46.432,12 | RS 69.648,17 | RS 69.648,17 | RS — RS -]
1.16.0 | FORROS 1.35% RS 30.288,49 RS - RS - RS - RS RS - RS - RS - RS - RS 15.144,25 | RS 15.144,25 [ RS - RS |
30,00% 10,00% 20,00% 20, 20,00%
1.17.0 | ESQUADRIAS 5:38% RS 12081828 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 36.245,48 | RS 12.081,83 | RS 24.163,66 | RS 24.163,66 | RS 24.163,66 | RS -]
50,00% 50,00% |
1.18.0 2,64% R 59.168,66
PINTURAS S RS n RS - RS B RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 29.584,33 || RS 29.584,33
" 50,00% 50,00%
119.0 |IMPERMEABILIZAGOES 050% | RS 1122788 | So13.00 | R —T s 613,00 | 'S e & S RS S S RS ~ I ws B
20,
1.20.0  |SERVICOS COMPLEMENTARES 272% RS 61.084,39 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS . m”:z.ua 88 | RS sn.oos:&gm 51
100,00%
1.21.0 SERVICOS FINAIS 0,24% RS 5.427,00 7S - RS - RS - RS - RS - RS - RS - 7S - 7S - RS - RS - RS 5.427,00
TOTAL GERAL DA OBRA [ 100,00% | RS 2.243.691,77 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO [ 7,49% I 9,34% [ 10,57% 10,59% | 9,96% 9,72% [ 7,95% | 8,01% | 7.29% 6,86% 6,15% I 6,07% ]
TOTAL DO PERIODO 1[rS 168.026,80 || R$ 209.471,70 | RS 237.242,97 | RS 237.687,75 || RS 223.458,70 | R$ 218.057,21 | RS 178.408,32 | RS 179.753,75 | R$ 163.607,19 | RS 153.814,07 | RS 137.926,98 | RS 136.236,34
PERCENTAGEM ACUMULADA | 7,49% I 16,82% T 27,40% I 37,99% | 47,95% I 57,67% | 65,62% [ 73,63% | 80,93% | 87,78% I 93,93% I 100,00%
TOTAL ACUMULADO | IL$ 168.026,80 | RS 377.498,50 Iis 614.741,47 I RS 852.429,21 | RS 1.075.887,92 | RS 1.293.945,12 | RS 1.472.353,44 | R$ 1.652.107,19 || RS 1.815.714,38 I RS 1.969.528,45 IL$ 2.107.455,43 IL$ 2.243.691,77
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