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: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SIAR I
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC oA bueacko “S25UC —_'%: PIAUI
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~wwwrssevsr  |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA PADRAO FNDE U.E MARGARIDA DA SILVA COSTA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|AV. FRANCISCO DIAS DE SOUZA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|CORONEL JOSE DIAS-PI BDI= 23,54%
~ PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO % DO ITEM ¢
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
0 0 0
1.0.0.0 |CONSTRUGAO 100,00% | R$ 899.905,63 15,67% 14,81% 21,73% 15,65% 10,11% 22,04%
RS 141.02922 F RS 133.29527 [ RS 19551870 f RS 140.795,99 | RS 90.942,26 | RS 198.324,19
1.1.0.0 [ADMINISTRAGCAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
N 16,67% 18,00% 15,97% 14,98% 19,90% 14,48% |
1.1.1.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL 562% | R 50.618,76 : J : 2 . i
¢ ° 4 RS 8.438,15 || RS 9.111,38 [ RS 8.083,82 | RS 7.582,69 || RS 10.073,13 [ RS 7.329,60
100,00% |
1.1.2.0 [SERVIGOS PRELIMINARES 2,34% | R 21.020,09 2
¢ ° > RS 21.020,09 || RS B S S - I'rs B ES -
N 100,00% |
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,65% |R 5.869,65 .
¢ ° 5 RS 5.869,65 || RS S S S S -
SUBTOTAL | 861% |R$ 77.508,50 || RS 35.327,89 [ R$ 9.111,38 || RS 8.083,82 | RS 7.582,69 || R$ 10.073,13 || RS 7.329,60 |
1.2.0.0 |REFORMA - VESTIARIOS
100,00% |
1.2.2.0 |INFRAESTRUTURA 032% |R 2.852,50 -
6 | RS RS I ®s ~ [ rs 2.852,50 | RS - ['®s - Irs -
10, 10, 10, 10, 10,
1.2.3.0 [SUPERESTRUTURA 0,71% | R$ 6.399,31 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% |
RS 1.279,86 | RS 1.279,86 | RS 1.279,86 | RS 1.279,86 || RS 639,93 [ RS 639,93
. . 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% |
1.2.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 2,32% | R 20.894,07 2 : : : : 2
° 4 RS 4.178,81 || RS 4.178,81 | RS 4.178,81 | RS 4.178,81 | RS 2.089,41 | RS 2.089,41
20,00% 40,00% 30,00% 10,00% ]
1.2.5.0 |ESQUADRIAS 1,19% | R 10.700,77 J J J J
Q ° 4 RS - | rs 2.140,15 || RS 4.280,31 [ R$ 3.210,23 [ RS 1.070,08
10, 10,
1.2.6.0 |REVESTIMENTOS 432% | RS 38.849,68 40,00% 30,00% 30,00% | I
RS 15.539,87 | RS 11.654,90 | RS 11.654,90
50,00% 50,00% |
1.2.7.0 |PISOS 0,649 R 5.787,94 2 J
) ’ RS - [rs 2.893,97 || RS 2.893,97 | RS - |'&s S _
- ] 15,00% 30,00% 20,00% 15,00% 20,00% ]
1.2.8.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 038% |R 3.437,42 i 2 J 2 J
¢ ° iy RS 515,61 | RS 1.031,23 [ RS 687,48 | RS 515,61 | RS 687,48
N i 50,00% 30,00% 20,00% |
1.2.9.0 |INSTALAGCOES SANITARIAS 3,03% | R 27.256,88 : . 2
¢ 0 3 RS S B S - Irs 13.628,44 || RS 8.177,06 || RS 5.451,38
- 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% |
1.2.10.0 |INSTALAGOES PLUVIAIS 4,449 R 39.937,88 : : : : 2
¢ ° iy RS - | rs 7.987,58 || RS 7.987,58 | RS 7.987,58 || RS 7.987,58 | RS 7.987,58
- 100,00% |
1.2.11.0 |PREV. E COMBATE A INCENDI 036% |R 3.271,42 2
co CENDIO J $ RS | ®s S S - I'rs - | rs 3.271,42
40,00% 40,00% 20,00% |
1.2.12.0 (LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 092% |R 8.320,95 . . .
¢ ° s RS - I'rs - [rs - I'rs 3.328,38 [ RS 3.328,38 [ RS 1.664,19
] 50,00% 50,00% |
1.2.13.0 |METAIS E ACESSORIOS 1,08% | R 9.729,62 . 2
0 ? RS - |rs - & S - & 4.864,81 | RS 4.864,81
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% |
1.2.14.0 [PINTURAS 030% |R 2.708,94 : : . - .
° > RS - | RS 541,79 | RS 541,79 | RS 541,79 | RS 541,79 | RS 541,79
100,00% |
1.2.15.0 [SERVIGOS COMPLEMENTARES 049% |R 4.371,79 t
¢ 0 > RS - Irs S - I'rs S - I'rs 4.371,79
SUBTOTAL | 20,50% |R$ 184.519,17 || RS 21.514,16 || RS 31.708,29 || RS 36.357,21 || RS 34.670,70 || RS 29.386,52 || RS 30.882,29 ||
1.3.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
50,00% 50,00% |
1.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 091% |R 8.188,02 o :
° ? RS 4.094,01 || RS 4.094,01 | RS S - I'rs - rs -]
20,00% 80,00% |
1.3.2.0 |INFRAESTRUTURA 3,38% |R 30.400,21 : :
) ° RS - [rs 6.080,04 | RS 24.320,17 RS = | RS ]
30,00% 30,00% 20,00% 20,00% |
1.3.3.0 [SUPERESTRUTURA 0,68% |R 6.082,27 : . - .
i 3 RS - Irs B ES 1.824,68 || RS 1.824,68 || RS 1.216,45 || RS 1.216,45
] i 50,00% 30,00% 20,00% |
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 1,48% | R 13.351,10 2 2 :
’ ? RS - |rs - [rs - Irs 6.675,55 || RS 4.005,33 || RS 2.670,22
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% |
1.3.5.0 |COBERTURA 36,06% | R 324.463,38 o : : : : .
° > RS 64.892,68 | RS 64.892,68 || RS 64.892,68 || RS 64.892,68 || RS 32.446,34 | RS 32.446,34
20,00% 20,00% 60,00% |
1.3.6.0 |ESQUADRIAS 3,66% | R 32.937,84 2 : 2
Q ° > RS 6.587,57 || RS 6.587,57 | RS 19.762,70 | RS - [rs - [rs -]
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OBRA:|CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA PADRAO FNDE U.E MARGARIDA DA SILVA COSTA L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|AV. FRANCISCO DIAS DE SOUZA BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:{CORONEL JOSE DIAS-PI BDI= 23,54%

~ PREGO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM ¢
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS
10,
1.3.7.0 |REVESTIMENTOS 2,39% | RS 21.532,30 40,00% 20,00% 40,00%
RS 8.612,92 || RS 4.306,46 || RS 8.612,92 [ RS - Irs - RS -]
100,00%
1.3.8.0 |PISOS 9,71% | R 87.342,73 4
° > RS - |rs - [rs - I'rs - [rs - Irs 87.342,73
10,
1.3.9.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 3,07% RS 27.628,98 50,00% 50,00%
RS - ['rs - [rs - RS - rs 13.814,49 || RS 13.814,49
50,00% 50,00%
1.3.10.0 |PINTURAS 559% | R 50.299,37 : :
° iy RS - Irs B ES 25.149,69 || RS 25.149,69 | RS S -
100,00%
1.3.11.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2,51% | R 22.622,07 4
¢ i 4 RS - [rs - [rs - RS - [rs - [ RS 22.622,07
SUBTOTAL | 69,43% | RS 624.848,27 | R$ 84.187,17 | RS 85.960,76 || RS 144.562,83 || RS 98.542,59 | RS 51.482,61 | R$ 160.112,30 |
1.4.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
50,00% 50,00%
1.4.1.0 |PISOS 1,45% | R 13.029,69 . :
° 5 RS - RS 6.514,85 [| RS 6.514,85 | RS - RS - RS -
SUBTOTAL 1,45% | R$ 13.029,69 | RS - [ rs 6.514,85 || RS 6.514,85 | R$ . RS 5 RS =
TOTAL GERALDA OBRA |  100,00%| RS 899.905,63 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 15,67% 14,81% 21,73% 15,65% 10,11% 22,04%
TOTAL DO PERIODO R$ 141.029,22 || RS 133.295,27 || RS 195.518,70 || RS 140.795,99 || RS 90.942,26 || R$ 198.324,19
PERCENTAGEM ACUMULADA 15,67% 30,48% 52,21% 67,86% 77,96% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 141.029,22 [ R$ 27432449 | R$  469.843,20 | R$  610.639,18 | RS  701.581,44 | R$  899.905,63
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: ALECK ALVES DE SOUSA

CREA:

1921611022

TERESINA -P1, 30 de julho de 2023.
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