
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 47,35%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 83,04%

END:  BDI (DIF)= 20,93%
LOCAL:  BDI= 29,79%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

31,83% 42,22% 25,95%
42.568,38R$             56.458,08R$             34.702,80R$             

40,00% 40,00% 20,00%
4.871,64R$               4.871,64R$               2.435,82R$               

55,00% 45,00%
37.696,74R$             30.842,78R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         20.743,66R$             20.743,66R$             

100,00%
-R$                         -R$                         11.523,32R$             

SUBTOTAL 100,00% 133.729,26R$            42.568,38R$             56.458,08R$             34.702,80R$             

31,83% 42,22% 25,95%

42.568,38R$             56.458,08R$             34.702,80R$             

31,83% 74,05% 100,00%
42.568,38R$             99.026,46R$             133.729,26R$           

12.179,11R$              

1.2.0

1.0.0 EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR 133.729,26R$            

PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 51,25% 68.539,52R$              

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,11%

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

UNIÃO-PI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

OUTUBRO DE 2022

CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO NA U. E. EZEQUIAS COSTA

LOCALIDADE NOVO NILO, SN, ZONA RURAL

41.487,31R$              

1.4.0 CASA DE BOMBAS 8,62% 11.523,32R$              

1.3.0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
31,02%

Teresina-PI,  21 de outubro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO
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