CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF

OBRA:|CONSTRUCAO DO POCO PROFUNDO NA U. E. EZEQUIAS COSTA L.S. (MENSAL)= 47,35%
DATA:|(OUTUBRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 83,04%
END:{LOCALIDADE NOVO NILO, SN, ZONA RURAL BDI (DIF)= 20,93%
LOCAL:|UNIAO-PI BDI= 29,79%
~ % DO | PRECO TOTAL DO o PERIl 2 PERIl 2 PERIl
TEM DISCRIMINACAO 6 C 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS
~ 31,83% 42,22% 25,95%
1.0.0 [EXECUCAO DO POCO TUBULAR R 133.729,2 . . .
0.0 UCAO DO POCO TUBU > SEE, 6I RS 42.568,38| RS 56.458,08| RS 34.702,80
40,00% 40,00% 20,00%
1.1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 9,11% | R 12.179,11 : : :
0 cos 1% > ’ RS 4.871,64 || RS 4.871,64 || RS 2.435,82
~ ~ 55,00% 45,00%
1.2.0 [PERFURAGAO E SERVICOS DE INSTALACA 51,25% | R 68.539,52 . .
0 URACAO cos STALAGAO ,25% > ’ RS 37.696,74 || RS 30.842,78 || RS -
130 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO [ L02% | RS 41.487,31 50,00% 50,00%
DO POCO RS - RS 20.743,66 || RS 20.743,66
100,00%
1.4.0 [CASA DE BOMBAS 862% | R 11.523,32 .
0 0 /62% > ’ RS - RS - RS 11.523,32
SUBTOTAL [ 100,00% [ R$ 133.729,26 || RS 42.568,38 || RS 56.458,08 || RS 34.702,80 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 31,83% 42,22% 25,95%
TOTAL DO PERIODO RS 42.568,38 || RS 56.458,08 || R$ 34.702,80
PERCENTAGEM ACUMULADA 31,83% 74,05% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 42.568,38 || RS 99.026,46 || RS 133.729,26
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