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Descricao
ADMINISTRACAO

SUBESTACAO
SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS

BANCADAS E DIVISORIAS
LOUCAS E ACESSORIOS
ESQUADRIAS
PAVIMENTACAO
COBERTURA E FORRO
INSTALACOES HIDRAULICAS
INSTALACOES SANITARIAS
INSTALACOES ELETRICAS
COMBATE A INCENDIO
PINTURA E ACABAMENTOS

SERVICOS DIVERSOS

Bancos

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
80.780.81 . 12.117.12 12.117.12 12.117.12 12.117.12
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
86.858.04 4.743 22 26.057.41 26.057.41
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
19.053.85 3,810.77 3,810.77 3,810.77 3,810,77 1, 1,
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
114.412.31 4.32 45.764.92 4.32
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
11.294.19 : 2 4517 2
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
10.710.18 21 21 4.284.07
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
233.321.82 116. 1 ; 46.664
100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
328.353.62 131.341.4 164.176.81 2.
100,00% 50,00% 50,00%
33.698.25 16.849.1 16.849.1
100,00% 50,00% 50,00%
4.153.79 2.07 2.07
100,00% 50,00% 50,00%
11.957.72 97 .97
100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
59.655.41_____11.931.08 17,896.62 29 827.71
100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
85.431.28_____17.086.26 25,62 42 715.64
100,00% 30,00% 20,00% 50,00%
47.675.74 14.302.72 1 23.837.87
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
106.705.75 21.341.1 21.341.1 21.341.1 21.341.1 10.67 10.67
9,54% 5,28% 30,42% 29,49% 16,38% 8,89%
121.719,20 67.365,49 388.073,16 376.145,28 208.940,08 113.445,95
9,54% 14,82% 45,24% 74,73% 91,11% 100,00%
121.719,20 189.084,69 577.157,85 953.303,13 1.162.243,21 1.275.689,17
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Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%
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