CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUf
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC e Bt | ESTADD DO PIAUI
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA DO CETI JOSE ALVES BEZERRA LS. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|NOVEMBRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA INACIO GOMES, 50, BAIRRO CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|MONSENHOR HIPOLITO-PI BDI= 22,75%
ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181a210DIAS | 211 a240DIAS
1 5,07% || 6,54% || 9,22% || 15,52% 1 20,26% || 21,98% 1 16,48% || 4,93%
SO |REF°RMA | 100,00% | RS 76044920 I o s 3105 | e 4973053 | RS 70.09595 | RS 118.0396 | RS 154.06955 | RS 167.115,06 | RS _ 12535964 | RS __ 37.503,87
1.1.0.0 [ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA |
- . I 3,09% I 8,68% I 10,97% I 13,02% I 17,41% I 20,95% I 15,31% I 10,57% |
1110 |ADM'N'STRACA° LOCAL | 434% l RS 32.990,88 | RS 1.019,42 [[ RS 2.863,61 [ RS 3.619,10 [ RS 4.295,41 [ RS 5.743,71 || RS 6.911,59 [ RS 5.050,90 [ RS 3.487,14 |
[_10000% T [ I [ I I I |
9
1.1.2.0 |ssnvu;os PRELIMINARES | 3,34% l RS 25.412,29 Iws 2541229 [ 78 S — S — S — —]
5 Il 80,00% I 10,00% [ [ [ [ 10,00% [ [
9
1.1.3.0 |RETIRADASEDEMOLI(;OES | 1,41% l RS 10.717,80 I 8.574,24 | K5 07178 | 75 —w S s 07178 | 75 —w -
SUBTOTAL | 9,09% |RS 69.120,97 || RS 35.005,95 | R$ 3.935,39 || RS 3.619,10 | R$ 4.295,41 | RS 5.743,71 || RS 7.983,37 | RS 5.050,90 || R$ 3.487,14
1.2.0.0 [EDIFICAGAO - ESCOLA |
[_10000% [ I I [ I I I |
9
1.2.1.0 |SERVI(;OS PRELIMINARES | 0,35% ‘ RS 2.666,60 I >.066,60 | 75 S — S — S — l
[ 20,00% | 80,00% | I [ I I I |
g
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA | 0,56% ‘ RS 4.293,51 Iws 2870 | RS Suaaat |5 — S — S — l
I | 50,00% I 50,00% I | [ [ [ |
0
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA | 3,48% ‘ R$ 26.436,28 = — w8 1321614 | 7S 1921514 | 75 S — S — l
I [ 30,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% 10,00% I [ |
0
1240 |SUPERESTRUTURA | 2,34% ‘ RS 17.820,63 [ rs - rs 5.346,19 | RS 3.564,13 || RS 3.564,13 || RS 3.564,13 || RS 1.782,06 | RS - [rs |
. . I [ 30,00% I 30,00% I 20,00% I 10,00% I 10,00% I [ |
o
1250 |PAREDES' DIVISORIAS E PAINEIS | 6,26% ‘ RS 47.602,27 | RS - | Rrs 14.280,68 || RS 14.280,68 || RS 9.520,45 [ R$ 4.760,23 | RS 4.760,23 | RS - [rs |
I [ | 10,00% I 20,00% I 35,00% I 35,00% I [ |
o
1260 |c°BERTURA | 9,09% ‘ RS 69.103,03 I rs - RS [ rs 6.910,30 || RS 13.820,61 || R$ 24.186,06 || RS 24.186,06 || RS - [rs |
I [ | 20,00% I 40,00% I 30,00% I 10,00% I [ |
0
1270 |ESQUADR'AS | 6,43% ‘ RS 48.852,00 I rs - RS [ rs 9.778,40 || RS 19.556,80 || R$ 14.667,60 || RS 4.889,20 [ RS - [rs |
I [ | | 20,00% I 30,00% I 30,00% I 20,00% I |
9
1280 |REVEST"‘"ENTOS | 27,36% ‘ RS 208.055,15 | RS - RS [ rs - [ rs 41.619,03 || RS 62.428,55 || RS 62.428,55 || RS 41.619,03 | RS |
I [ [ 10,00% I 20,00% I 30,00% I 20,00% I 20,00% I |
o
1250 |P'S°S | 3,29% ‘ RS 24.995,56 | RS - RS [ rs 2.500,00 || RS 4.999,99 [ RS 7.499,99 [ RS 4.999,99 [ R$ 4.999,99 [ RS |
- . I I 10,00% I 15,00% I 15,00% I 15,00% I 20,00% I 25,00% I |
o
1.2.10.0 |'N5TALAC°ES ELETRICAS | 10,03% ‘ RS 7629640 | S 7.629,64 | RS 1144446 || RS 1144446 | RS 1144446 | RS 15259,28 | RS 19.074,10 || RS |
- . I [ [ 5,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% I 35,00% I |
o
1.2.11.0 |""STALA".°ES HIDRAULICAS | 0.87% ‘ RS 6.617,13 | RS - RS [ rS 330,86 || RS 1.323,43 [ RS 1.323,43 [ RS 1.323,43 [ RS 2.316,00 || RS |
- . I I 10,00% I 15,00% I 20,00% I 30,00% I 15,00% I 10,00% I |
o
1.2.12.0 |""STALA".°ES SANITARIAS | 2,48% ‘ RS 18.856,87 | RS EES 1.885,69 | RS 2.828,53 || RS 3.771,37 | RS 5.657,06 || RS 2.828,53 || RS 1.885,69 || RS |
- I [ [ [ 20,00% I 30,00% I 20,00% I 30,00% I |
o
1.2.13.0 |INSTALA(,‘OES PLUVIAIS | 1,33% ‘ RS 10.128,57 = — S — s 202571 | 75 203857 | BS 202571 | 75 303857 [ R |
¢ I [ | [ [ [ 40,00% T 30,00% I 30,00% I
o
1.2.14.0 |PREV.ECOMBATEAINCENDIO | 0,52% ‘ RS 3.972,68 = —I® S — = S — 1589,07 | RS 119160 | RS 115180 |
s Il [ I [ I [ 20,00% [ 50,00% I 30,00% |
1.2.15.0 |LoucAs, CUBAS E BANCADAS | 2,50% ‘ RS 19.008,24 = — S — S — s 380165 | 7S 550412 | 5 570247 |
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ITEM DISCRIMINACAO % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS 181a210DIAS | 211 a240DIAS
5 [ [ | [ | | [ 60,00% [ 40,00%
9
1.2.16.0 |METAISEACESSORIOS | 1,45% ‘ RS 11.029,55 I —7 S — I —® S 6.617.73 | 7S 241152
Il [ [ [ [ [ 50,00% [ 50,00% [
9
1.2.17.0 |PINTURAS | 2,70% ‘ R$ 20.543,41 I —I® IS —I I — R 1027171 | RS 102771 |’
I [ [ [ [ 20,00% | 20,00% I 20,00% I 40,00%
9
1.2.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 2,43% ‘ RS 18.455,03 I —I® IS —I S 369,01 || 7S 369101 | RS 369101 | RS 738201
SUBTOTAL | 83,48% [RS$ 634.817,31 || RS 3.525,30 | R$ 45.795,15 | R$ 64.855,49 | RS 111.645,98 | R$ 142.261,07 | RS 143.836,47 || RS 104.209,74 || RS 18.688,11
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
] | [ I I 80,00% | 20,00% | [ I |
1.3.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA | 0,02% l R$ 156,25 I — S —w 125,00 | 75 310 [ R I —I= l
] [ [ I I 40,00% | 60,00% | [ I |
1.3.2.0 |INFRAESTRUTURA | 0,12% l R$ 878,77 I — S —w 35151 | 75 527,26 | 75 I —I= l
, [ [ I I [ 10000% | [ I |
1.3.3.0 |SUPERESTRUTURA | 0,08% l R$ 571,82 I — S —w 1 %5 57080 | 75 I —I= l
: [ I [ I I 40,00% | 60,00% [ I |
9
1.3.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS | 0,31% l RS 2.359,72 I —we S —w S 543,89 | 7S La15,83 | 75 —= —]
[ [ [ I [ 20,00% | 80,00% I I |
9
1.3.5.0 |ESQUADRIAS | 1,56% l RS 11.845,97 I —w S —w S 2.369,1 | 5 5.476,78 | 75 —= —]
Il [ [ [ [ [ 50,00% [ 30,00% [ 20,00% |
9
1.3.6.0 |REVESTIMENTOS | 0,40% l R$ 3.061,49 I —we S —w S s 1530,75 | RS 518,05 | R 61230 |
Il [ [ [ [ [ 50,00% [ 30,00% [ 20,00% |
9
13.7.0 |PISOS | 0,76% l RS 75173 e S rs S rs — [rS 2.875,87 | RS 172552 | RS 1.150,35 |
_ . I [ [ 15,00% I 15,00% I 15,00% I [ 25,00% I 30,00% |
9
13.8.0 |INSTALA(;OES ELETRICAS | 1,42% l RS 10809,02 27 S [rs 1.621,35 | R$ 1.621,35 | RS 1.621,35 || RS [ rs 2.702,26 || RS 3.242,71 |
[ [ [ [ [ I I 60,00% | 40,00% I
9
1.3.9.0 |PINTURAS | 0,28% l RS 2.146,96 I S I — S S S 1.288,18 | 75 358,78 |
Il [ [ [ [ [ [ 50,00% [ 50,00%
9
1.3.10.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES | 2,49% l RS 18.929,19 = — S — I I S 9.464,60 | 7S 5.464.60
SUBTOTAL | 7,43% [RS 56.510,92 || RS - |[Rrs | RS 1.621,35 || RS 2.097,86 || RS 6.064,77 | RS 15.299,22 [ RS 16.098,99 || RS 15.328,73
TOTAL GERALDA OBRA | 100,00% |R$  760.449,20 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 5,07% 6,54% 9,22% 15,52% 20,26% 21,98% 16,48% 4,93%
TOTAL DO PERIODO RS 38.531,25 |[ RS 49.730,53 || RS 70.095,95 [[RS  118.039,26 | RS 154.069,55 | R$  167.119,06 || RS 125.359,64 || R$ 37.503,97
PERCENTAGEM ACUMULADA I 5,07% I 11,61% I 20,82% I 36,35% I 56,61% I 78,58% I 95,07% I 100,00%
TOTAL ACUMULADO | RS 38.531,25 |[ R$ 88.261,78 | RS 158.357,73 || RS 276.396,98 [ RS 430.466,53 || R$  597.585,59 | RS 722.945,23 | RS 760.449,20
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