GOVERNO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

PROPIAUI

DO PIAUI _ >
Www.pi.gov.br UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E AMPLIACAO (INCLUSO SUBESTA(;AO) DA SEDE DA 142 GRE
DATA:|MAIO DE 2021 LEIS SOCIAIS= 112,15%
END:|RUA HELVECIO PINHEIRO C/ RUA SAO JOSE - BAIRRO SAO PEDRO BDI (DIF)= 0,00%
LOCAL:|BOM JESUS - PI BDI= 20,48%
TEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 2° PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
1.0.0 |REFORMA 63,53% | RS 919.191,98 14,10% 12,84% 28,21% 36,42% 8,43%
V. ) () . )
RS 129.640,36 || RS 118.005,56 || RS 259.339,82 || RS 334.732,14 || RS 77.474,10
0, 0, 0, 0, 0,
1.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 6,32% RS 91.486,34 20,000 20,754 5% 5% 5%
RS 45.743,17 || RS 18.983,42 || RS 8.919,92 || RS 8.919,92 || RS 8.919,92
0, 0,
1.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,42% RS 6.063,98 80,00% 20,00%
RS 4.851,18 || RS 1.212,80 || RS - RS - RS -
0, 0,
1.3.0 |[INFRAESTRUTURA 1,72% RS 24.877,61 20.00% 80,00
RS 4.975,52 || RS 19.902,09 || RS - RS - RS -
0, 0, 0,
1.4.0 |MESO E SUPERESTRUTURA 1,85% RS 26.757,24 20,00% 60,00% 20,00%
RS - RS 5.351,45 || RS 16.054,34 || RS 5.351,45 || RS -
0, 0, 0, 0,
1.5.0 |PAREDES E PAINEIS 4,52% RS 65.450,57 10000 20.00% =0.00% 20000
RS 6.545,06 || RS 13.090,11 || RS 26.180,23 || RS 19.635,17 || RS -
0, 0, 0, 0,
1.6.0 |COBERTURA 13,36% | RS 193.279,65 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
RS 57.983,90 || RS 38.655,93 || RS 57.983,90 || RS 38.655,93 || RS -
0, 0,
1.7.0 |ESQUADRIAS 5,18% RS 74.923,75 =0.00% £0,00%
RS - RS - RS 29.969,50 || RS 44.954,25 || RS -
0, 0,
1.8.0 |REVESTIMENTOS 6,69% RS 96.738,33 50,00% 50,00%
RS - RS - RS 48.369,17 || RS 48.369,17 || RS -
1.9.0 |PISOS 3,96% RS 57.282,27 10000 20.00% 20.00% 10000
e ’ B RS - RS 5.728,23 || RS 17.184,68 || RS 28.641,14 || RS 5.728,23
0, 0, 0, 0, 0,
1.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS 3,98% RS 57.603,61 10,00% 10,00% 35,00% 35,00% 10,00%
RS 5.760,36 || RS 5.760,36 || RS 20.161,26 || RS 20.161,26 || RS 5.760,36
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~ % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD ° PERIOD 42 PERIiOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINAGAO ° ¢ 0h0 0h0 2 0h0 Oh0 3 000
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
0, 0, 0, 0,
1.11.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS 0,47% RS 6.741,14 L) L) =0.00% 20.00%
RS 1.011,17 || RS 1.011,17 || RS 2.696,46 || RS 2.022,34 || RS -
0, 0, 0, 0,
1.12.0 |INSTALACOES SANITARIAS 1,65% | RS 23.941,97 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
RS 2.394,20 [| RS 7.182,59 || RS 7.182,59 || RS 7.182,59 || RS -
0 o, o, o, o,
113.0 |'NSTALACOES DE DRENAGEM DE 026% | RS 3.758,05 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
AGUAS PLUVIAIS RS 375,81 || RS 1.127,42 || RS 1.127,42 || RS 1.127,42 || RS -
0,
1.14.0 |PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,18% RS 2.588,46 100,00%
RS - RS - RS - RS - RS 2.588,46
0, 0,
1.15.0 |LOUCAS E BANCADAS 1,11% | RS 16.126,91 80,00k 20.00%
RS - RS - RS - RS 12.901,53 || RS 3.225,38
0, 0,
1.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,86% | RS 12.398,82 50,00% 50,00%
RS - RS - RS - RS 6.199,41 [ RS 6.199,41
0, 0, 0,
1.17.0 |PINTURA 5,25% | RS 75.930,39 20.00% 20, 0% 10003
RS - RS - RS 15.186,08 || RS 53.151,27 [| RS 7.593,04
0, 0, 0,
1.18.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 5,75% | RS 83.242,89 10,00% 45,00% 45,00%
RS - RS - RS 8.324,29 [| RS 37.459,30 [| RS 37.459,30
~ 10,03% 22,30% 43,04% 24,62%
2.0.0 |AMPLIACAO 36,47% | R 527.758,61 ' 2 Z '
¢ ° > RS 52.929,53 [ RS 117.709,33 || RS 227.164,89 || RS 129.954,86 || RS =
0, 0, 0, 0,
2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,37% | RS 48.719,53 Ll LB LB LB
RS 20.364,76 || RS 9.451,59 || RS 9.451,59 || RS 9.451,59 || RS -
0,
2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,29% RS 4.165,35 H00I00%
RS 4.165,35 || RS - RS - RS - RS -
100,00%
2.3.0 |INFRAESTRUTURA 1,64% R 23.765,41 L
? ? RS 23.765,41 || RS - RS - RS - RS -
20,00% 60,00% 20,00%
2.4.0 |MESO E SUPERESTRUTURA 0,81% R 11.717,52 3 3 3
0 ? RS 2.343,50 || RS 7.030,51 || RS 2.343,50 [| RS - RS -
0, 0,
2.5.0 |PAREDES E PAINEIS 2,78% | RS 40.236,09 BRI CLULL
RS - RS 24.141,65 || RS 16.094,44 || RS - RS -
30,00% 70,00%
2.6.0 |COBERTURA 3,84% R 55.585,27 3 3
0 ? RS - RS 16.675,58 || RS 38.909,69 [ R$ - RS -
0, 0, 0,
2.7.0 |ESQUADRIAS 1,82% | RS 26.277,03 2L RO 2L
RS - RS 5.255,41 [| RS 15.766,22 || RS 5.255,41 || RS -
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~ % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD 42 PERIiOD 2 PERIOD
ITEM DISCRIMINACAO ° ¢ 0h0 0h0 2 0h0 Oh0 3 000
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS
20,00% 60,00% 20,00%
2.8.0 |REVESTIMENTOS 2,36% | R 34.100,78 _ _ _
0 ? RS - RS 6.820,16 || RS 20.460,47 || RS 6.820,16 || RS -
0, 0, 0,
2.9.0 |PISOS 3,41% | RS 49.320,74 SOOI CLULL L0
RS - RS 24.660,37 || RS 19.728,30 || RS 4.932,07 || RS -
~ . 10,00% 60,00% 30,00%
2.10.0 [INSTALACOES ELETRICAS 8,03% R 116.205,10 _ _ _
¢ 0 ? RS - RS 11.620,51 || RS 69.723,06 || RS 34.861,53 || RS -
0, 0, 0,
2.11.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,42% | RS 6.010,49 L0 SOOI CLULL
RS - RS 601,05 || RS 3.005,25 || RS 2.404,20 || RS -
~ . 0, 0, () 0,
2.12.0 [INSTALACOES SANITARIAS 1,07% | RS 15.549,92 100 S0i00% BOI00% 100
RS 1.554,99 [| RS 7.774,96 || RS 4.664,98 || RS 1.554,99 [| RS -
0, 0, 0, 0,
13,0 |NSTALAGOES DE DRENAGEM DE 051% | RS 7.355,09 10,00% 50,00% 30,00% 10,00%
AGUAS PLUVIAIS RS 735,51 || RS 3.677,55 || RS 2.206,53 || RS 735,51 || RS -
a 0,
2.14.0 [PREV.E COMBATE A INCENDIO 0,06% | RS 869,57 H00I00%
RS - RS - RS - RS 869,57 || RS -
100,00%
2.15.0 [LOUCAS E BANCADAS 0,76% | R 10.998,31 L
¢ ? ? RS - RS - RS - RS 10.998,31 || RS -
, 100,00%
2.16.0 |METAIS E ACESSORIOS 0,70% | R 10.079,30 L
0 ? RS R RS R RS R RS 10.079,30 || RS R
0, 0,
2.17.0 |PINTURAS 0,82% | RS 11.924,88 LU SOOI
RS - RS - RS 8.347,42 || RS 3.577,46 || RS -
30,00% 70,00%
2.18.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 3,79% | R 54.878,23 _ _
¢ 0 ? RS - RS - RS 16.463,47 || RS 38.414,76 || RS -
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% | R$ 1.446.950,59 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 12,62% 16,29% 33,62% 32,11% 5,35%
TOTAL DO PERIODO RS  182.569,89 | R$  235.714,89 || R$  486.504,72 || R$  464.687,00 || RS 77.474,10
PERCENTAGEM ACUMULADA 12,62% 28,91% 62,53% 94,65% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS  182.569,89 [ RS  418.284,78 | RS  904.789,50 | R$ 1.369.476,49 || RS 1.446.950,59
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