CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO NAO DESONERADO

U. E. LANDRI SALES EM PICOS - PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOTE 01
CRONOGRAMA: SUBESTAGAO E INSTALAGOES DE PONTOS INTERNOS PARA CLIMATIZAGAO DAS ESCOLAS:

Valor da Obra: R$ 76.233,67
VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAIS
ITEM SERVICO
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 APROVA(;AO DE EVT NA CEPISA 4,139% R$ 3.155,46 | 100,00% | R$ 3.155,46 0,00% R$ 0,00% R$ 100,00% R$ 3.155,46
MONTAGEM DA SUBESTAGAO E LIGACAO . . ) ) )

2 DO NOVO POSTO DE TRANSFORMAQAO 48,193% R$ 36.738,95 0,00% R$ 100,00% | R$ 36.738,95 0,00% R$ 100,00% R$ 36.738,95
MONTAGEM DAS INSTALACOES INTERNAS ) . ) ) )

3 PARA LIGA(;AO DOS SPLITS 47,668% | R$ 36.339,26| 0,00% R$ 0,00% R$ 100,00% [ R$ 36.339,26 | 100,00% | R$ 36.339,26

TOTAL 100,00% 76.233,67 4,139% 3.155,46 48,193% 36.738,95 47,668% 36.339,26 100,00% 76.233,67
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