
ITEM CIDADE ÍTEM

% R$

1 JOAQUIM PIRES SUBESTAÇÃO 44% 56.124,14R$        100% 56.124,14R$        x x 100% 56.124,14R$        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PARA CLIMATIZAÇÃO 56% 71.944,13R$        
x x 100% 71.944,13R$        

100% 71.944,13R$        

100% 128.068,27R$     44% 56.124,14R$        56% 71.944,13R$        100% 128.068,27R$     

DOROTEU DO SERTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA ESCOLA DOROTEU DO SERTÃO, EM JOAQUIM PIRES - PI

LOTE 01

ESCOLA

ACUMULADO

60 DIAS

PREVISTO

60 DIAS

TOTAL

VALOR DA OBRA 128.068,27R$                       

VALOR DO ITEM 30 DIAS


