SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INSTALACAO DE SUBESTACAO E INSTALACOES ELETRICAS PARA CLIMATIZACAO NA ESCOLA DOROTEU DO SERTAO, EM JOAQUIM PIRES - Pl

LOTE 01

ESCOLA

DOROTEU DO SERTAO

PREVISTO
VALOR DA OBRA RS 128.068,27
| ACUMULADO
ITEM CIDADE TEM VALOR DO TEM 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
% RS
1 JOAQUIM PIRES SUBESTAGAO 44%| RS 56.124,14 | 100% | RS  56.124,14 X X 100%| RS  56.124,14
INSTALAGOES ELETRICAS
PARA CLIMATIZAGAO 56%| RS 71.944,13 X X 100% | Rs 7194413 100%| RS 71.944,13
TOTAL 100%| R$  128.068,27 44%| RS 56.124,14 56%| RS 71.944,13 100%| RS 128.068,27
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Angelo Francisco da Costa Neto
Eng. Eletricista
CREA RN 1916365590
CREA P130823
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