GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA

GOVERNO
DO PIAUT
MUNICIPIO: MATIAS OLIMPIO
OBRA: ADEQUACAO DE SALAS PARA CLIMATIZACAO NA U.E. JOSE AMAVEL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DESONERAGAO - MAIS VANTAJOSA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS % VALOR DIAS
R$ % 30 % 60
1,0 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA 3,49% R$ 4.258,90 29,56%| R$ 1.258,93 70,44%| R$  2.999,97
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,39% R$ 1.697,67 100,00%| R$ 1.697,67 R$ -
3,0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 0,02% R$ 25,62 100,00%| R$ 25,62 R$ -
4,0 |COBERTURAS 10,36% | R$ 12.647,88 100,00%| R$ 12.647,88 R$ -
5,0 |REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO 2,50% R$ 3.051,09 100,00%| R$ 3.051,09 R$ -
6,0 [ESQUADRIAS 14,25% | R$ 17.389,79 100,00%| R$  17.389,79 R$ -
7,0 |PINTURAS 29,77% | R$  36.332,12 R$ - 100,00%| R$ 36.332,12
8,0 |FORROS 33,73% | R$ 41.167,98 R$ - 100,00%| R$ 41.167,98
9,0 |INSTALACOES ELETRICAS 4,14% | R$ 5.054,40 R$ - 100,00%| R$ 5.054,40
10,0 |SERVICOS DIVERSOS 0,33% R$ 408,54 R$ - 100,00%| R$ 408,54
TOTAL SIMPLES 100,00% | R$ 122.033,99 29,56% R$ 36.070,98 70,44% R$ 85.963,01
TOTAL ACUMULADO 100,00% | R$ 122.033,99 29,56% R$ 36.070,98 100,00%| R$ 122.033,99




