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A Lei dispde que a matriz de riscos deve promover a alocagdo eficiente dos riscos entre contratante e contratado, indicando os que serdo assumidos pelo setor publico ou pelo setor privado e os que serdo compartilhados, bem como as medidas de
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MATRIZ DE RISCO

tr para reduzir a pi il de ocorréncia dos sinistros e os seus efeitos.
ITEM_[TIPO DE RISCO IDESCRICAO [RESPONSAVEL
[Risco de ocorrerem eventos na construgdo que impegam o cumprimento do prazo ou
1 Montagem / Implantagdo. [que aumentem os custos; [CONTRATADA
[Risco de restriges quanto ao horério disponivel para execugdo dos servigos
2 [Gestiio e desenvolvimento de pessoas lizagéio de servigo com profissionais nio itados ou sem os EPI's [CONTRATADA
|Agdes de Meio Ambiente - Dificuldades para obtengéio da Licenga de  [Entraves para execugio ¢ implementagao dos Planos Basicos Ambientais (PBAs) )
3 ~ 3 ~ [CONTRATADA
Instalagio (LI) Necessidade de complementagdio de estudos
|4 [Licenga ambiental [Execugéio de obra sem licenga ambiental [CONTRATADA
5 [Riscos ambientais [Execugéio de obra sem observar a legislagdo ambiental competente [CONTRATADA/CONTRATANTE
Instalagdes circunvizinhas [Risco de danos fisicos a instalagdes ICONTRATADA
[circunvizinhas
7 [Frete / Fornecimento [Riscos nos transportes dos / atrasos / acidentes / riscos de importagio  JCONTRATADA
s Remuneracio Aumento nos custos com salirios no decorrentes de alteragdes tributdrias ou politicas |1,y e XA A CONTRATANTE
v ublicas ensejando aumentos superiores aos indices de reajustes contratuais
5 Comogdes Sociais Risco d~e comogdes sociais ou protestos publicos que atrasem as obras ou impegam a |\ oo ATANTE
restagio do servico
|Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos as instalagoes
[Atos de vandalismo,roubos e/ou furtos de materiais e equipamentos da |das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados ou roubos e furtos de materiais e/ .,
10 h . " . [CONTRATADA
bra lequipamentos que atrasem as obras ou impegam a prestagdo do servigo ou aumentem
s custos da contratada
[Risco de acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou
lesmoronamento das estruturas da obra que que causem atraso na concluséo do objeto
11 Acidentes u 0 aumento do seu custo. [CONTRATADA
[Danos causados por acidentes no decorrer da obra ou por uso inadequado ou por falta
|de protegdio até a entrega definitiva
12 [Trabalhista Risco de greve dos trabalhadores da contratada, ou do setor no qual atua. [CONTRATADA
13 Disponibilidade de recursos para implantagao do projeto [Risco da \'éerha necesséria para implantagio do projelo ngo estar disponivel nos CONTRATANTE
14 [Pagamento do [Risco de ndo das medigdes mensais pelo [CONTRATANTE
A N [Risco de aumento desproporcional de By
15 [nflagio [pregos dos insumos, devidamente atestado pelos drgdos de controle competentes [CONTRATANTE
16 Risco cambial Risco c}e haver deslocamentos das receitas em moeda Jocal dos custos de importagio ICONTRATADA
de em moeda
“ustos decorrentes da regularizagéo de eventual passivo ambiental, cujo fato gerador
17 [Passivo ambiental enha ocorrido apds a data de eficacia do contrato, desde que ndo decorra de agdo da  |[CONTRATANTE
Contratada.
“ustos decorrentes da regularizagéo de eventual passivo ambiental, cujo fato gerador
18 [Passivo ambiental enha ocorrido apos a data de eficacia do contrato, desde que causado por agéio da [CONTRATADA
Contratada.
o Iributirio [Risco, no ambito do contratante ou de outros entes go docriagio de | oNTRATANTE
[novos tributos ou encargos legais, ou alteragdo dos existentes.
bo Mributdrio Alleragqes das allj:luolas de Imposto de Renda — IR e da Contribuigio Social sobre o ICONTRATADA
ILucro Liquido - CSLL
[Atraso na entrega dos equi que ° da edificagdo.
[Equipamentos de baixa qualificagdo ou com desempenho inferior ao especificados
Rl [Equipamentos incluidos no objeto licitado Auséncia de pegas de reposigio e dos equipamentos ou descumprimento e falha nos ~ [CONTRATADA
ervigos de garantia
by fratha de Projeto Aumento de quantitativos decorrentes lcoNTRATANTE
- \de falha de projeto
» — I, Risco de mudangas legislativas no mbito do poder concedente que afetem CONTRATANTE
ldiretamente os encargos e custos para prestagio do servigo
nterposigdo de agdes judiciais contra o construtor ¢ os seus subcontratados por forga
R4 [Agdes judiciais \da execugdo da obra que afetem diretamente os encargos, custos e prazos para [CONTRATADA
conclusdo da obra
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