§Z: Piaui

SEDUC | &bt thenicacso

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INSTALAGAO DE SUBESTAGAO E INSTALAGOES ELETRICAS PARA CLIMATIZAGAO NO CETI HESICHIA DE SOUSA BRITO

LOTE 01
CETI
HESICHIA DE SOUSA BRITO
VALOR DA OBRA RS 131.503,85
| ACUMULADO
ITEM CIDADE ESCOLA VALOR DO ITEM 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
% RS
1 PIRACURUCA CETI HESICHIA S BRITO 100%| RS 131.503,85 35% RS  46.026,35 65% RS  85.477,50 100%| RS 131.503,85
TOTAL 100%| RS 131.503,85 35% | RS 46.026,35 65% | RS 85.477,50 100%| RS 131.503,85
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