
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 8.942,030R$          40,00% 3.576,812R$      40,00% 3.576,810R$      20,00% 1.788,406R$    100,00% 8.942,03R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 69.722,13R$          50,00% 34.861,065R$    50,00% 34.861,065R$    100,00% 69.722,13R$      

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 55.504,19R$          50,00% 27.752,095R$    50,00% 27.752,095R$  100,00% 55.504,19R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.035,69R$            100,00% 9.035,69R$      100,00% 9.035,69R$        

TOTAL SIMPLES 26,84% 38.437,880        46,22% 66.189,970        26,94% 38.576,190      

TOTAL ACUMULADO 26,84% 38.437,880        73,06% 104.627,850      26,94% 38.576,190      

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO: BRASILEIRA- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR ALBERTO TAVARES SILVA

5 de julho de 2021

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 143.204,040R$      100,00% 143.204,04R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL


