GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF
FOLHA N2

MUNICiPIO: BRASILEIRA- PI
GO\]ERNO OBRA : CONSTRUGAO DO POCO PROFUNDO UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR ALBERTO TAVARES SILVA UGERF/SEDUC

DO PIN_]I 5 de julho de 2021

www._pi.gav.br

CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

1.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.942,030 R$ 3.576,812 R$ 3.576,810 20,00% R$ 1.788,406 100,00% R$ 8.942,03
1.2 PERFURAGAO E SERVICOS DE INSTALAGAO R$ 69.722,13 R$ 34.861,065 R$ 34.861,065 100,00% R$ 69.722,13
1.3 ;%R;‘OE&:;MENTO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO R$ 55.504,19 R$ 27.752,095 50,00% R$ 27.752,095 100,00% R$ 55.504,19
1.4 CASA DE BOMBAS R$ 9.035,69 100,00% R$ 9.035,69 100,00% R$ 9.035,69

) ) 0
TOTAL SIMPLES 100,00% R$ 143.204,040 26,84% 38.437,880 46,22% 66.189,970 26,94% 38.576,190
TOTAL ACUMULADO 26,84% 38.437,880 73,06% 104.627,850 26,94% 38.576,190

o v/
Lo frioncinco 40 frades €1 /ho

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Gedlogo — RNP 1913254895



