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OBRA:|CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO SEDUC DA U E SAO JOSE L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|OUTUBRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|RUA PROJETADA 01, SN BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|AROEIRAS DO ITAIM-PI BDI= 21,97%
< PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM ¢
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS || 151 a 180 DIAS
~ 17,51% 16,35% 17,37% 22,62% 14,80% 11,36%
1.0.0.0 |CONSTRUGAO 100,00% | R$  1.312.318,84 . . . . . -
¢ 6 | RS RS 229.755,16 | RS 214.537,54 || R$  227.920,53 || R$  296.791,85 || RS 194.248,86 I RS 149.064,91
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVIGOS INICIAIS DA OBRA
- 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%
1.1.1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 3,44% | R 45.080,40 . . . . . .
¢ > RS 6.762,06 || RS 6.762,06 || RS 6.762,06 || RS 6.762,06 || RS 6.762,06 || RS 11.270,10
100,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,93% |R 25.262,89 .
¢ > RS 25.262,89 || RS - |[rs - |[rs - | rs - | rs -
~ 100,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,11% | R 1.455,06 .
¢ ° > RS 1.455,06 || RS - I rs - RS - Irs - IR -
SUBTOTAL 547% | RS 71.798,35 || RS 33.480,01 || RS 6.762,06 || RS 6.762,06 || RS 6.762,06 || RS 6.762,06 || RS 11.270,10
1.2.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00%
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,53% | R 6.945,42 .
¢ 0 > RS 6.945,42 [| RS IS - I rs - I rs B ES -
90,00% 10,00%
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 10,15% | R 133.256,76 . :
6 | R RS  119.931,08 || RS 13.325,68 || RS - ['rs IES B ES -
0, [v)
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 575% | RS 75.459,20 10,00% 90,00%
RS 7.545,92 || RS 67.913,28 || RS - |[ rs - |[ rs - |[rs -
[v) [v)
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 8,62% | RS 113.110,55 70,00% 30,00%
RS - RS 79.177,39 || RS 33.933,17 || RS - |[ rs - |[rs -
; , 20,00% 80,00%
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 7,04% | R 92.441,78 : :
> RS - RS 18.488,36 || RS 73.953,42 || RS - |[rs - | rs -
20,00% 80,00%
1.2.6.0 |COBERTURA 22,02% | R 288.974,61 : .
> RS - RS - |[rs 57.794,92 | R$  231.179,69 || RS - | rs -
100,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 3,58% R 46.956,63 >
Q > RS - RS - |[rs - |[rs - |[ rs 46.956,63 || RS -
10,00% 10,00% 80,00%
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 3,69% R 48.439,35 - - -
> RS - RS - [ rs 4.843,94 || RS 4.843,94 || RS 38.751,48 || RS -
10,00% 20,00% 35,00% 35,00%
1.2.9.0 |PISOS 7,80% | R 102.333,56 . . : :
> RS - RS - [ rs 10.233,36 || RS 20.466,71 || RS 35.816,75 || RS 35.816,75
~ ] 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%
1.2.10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 333% |R 43.637,57 . . . . . .
¢ ° > RS 6.545,64 || RS 6.545,64 || RS 6.545,64 || RS 6.545,64 || RS 6.545,64 || RS 10.909,39
~ ] 10,00% 90,00%
1.2.11.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,45% | R 5.847,96 . .
¢ ° > RS - RS - |l RS 584,80 || RS - |l r 5.263,16 || RS -
_ ] 10,00% 90,00%
1.2.12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 097% |R 12.667,87 . .
¢ ° > RS - RS - || RS 1.266,79 || RS - || RS 11.401,08 || RS -
_ 100,00%
1.2.13.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS 1,37% | R 17.973,15 -
¢ ° > RS - RS - || RS - || RS - || RS - I RS 17.973,15
114N |Iﬂl IfFAC r1IIDACC DANCANAC n QHo/L | D¢ 1N 200 NA " || | | | 50'00% " 50'00% I
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e DISCRIMINACAO % po Tem| PREGO TOTALDO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO
(J
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a 150 DIAS | 151 a 180 DIAS
J--L-J-:-U |I-UU\—I'\J’ WCULDMI L UDRAINVAWUMNY | v,04 /0 I ny 1dV.VII,VT " RS _ | Rs _ || RS _ " RS _ " R$ 5‘349’55 " R$ 5.349’55
0, 0,
1.2.15.0 |METAIS E ACESSORIOS 1,02% | RS 13.365,08 | = Ths Ths TR 50'02/;82 sl Rs 50'02/;82 =
0,
1.2.16.0 [PINTURAS 1,87% | RS 24.596,00 | = S TRs B RS 100,20%,96 5
0,
1.2.17.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1,93% | RS 25.307,82 |4 = S TRs IS TRs 100'5);’;’07 =
SUBTOTAL | 8093% |[RS 1.062.012,40 | RS  140.968,06 [| RS  185.450,33 || RS  189.156,02 || R§  263.035,97 || R$  156.766,82 | R$  126.635,19
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (MURO, EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
0,
1.4.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,30% | RS 3.912,44 [ 1°°'°3°:’12 TRIEG IS TR TR TR
0,
1.4.2.0 |INFRAESTRUTURA 2,55% | RS 33.490,16 | 1°°’3°3°f90 RIS IS TR Ths TR
0,
1.43.0 |SUPERESTRUTURA 1,36% | RS 17.904,49 | 1°°'1°7°g’04 RIS IS TR Ths TR
(V) (V)
1.4.4.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 3,40% | RS 44.650,29 2= RS 50'2(2’/;25 51 RS 50'2(2’/;25 5 TRS IS Ths
0,
1.4.5.0 |ESQUADRIAS 1,02% | RS 13.403,46 | = TR TR TR 1°°'1°3°f03 26 RS
50,00% 50,00%
0,
1.4.6.0 |REVESTIMENTOS 1,47% | RS 19.354,60 | - = — e 567730 | RS 567730 | R 7 -
50,00% 50,00%
1.4.7.0 |PISOS 2,64% | R 34.633,03 . .
° > RS - RS - || RS - || RS 17.316,52 || RS 17.316,52 || RS -
100,00%
0,
1.4.8.0 |PINTURAS 0,55% | RS 7.235,15 |4 - = — R — — R e 723515
100,00%
0, )
1.4.9.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,30% | RS 3.92447 |2 - = R % R 7 300447
SUBTOTAL | 13,60% |R$ 178.508,09 || R$ 55.307,09 || RS 22.325,15 || RS 32.002,45 || RS 26.993,82 || RS 30.719,98 || RS 11.159,62
TOTAL GERAL DA OBRA | 100,00% |RS  1.312.318,84 ||
PERCENTAGEM DO PERIODO 17,51% 16,35% 17,37% 22,62% 14,80% 11,36%
TOTAL DO PERIODO R$  229.755,16 || RS  214.537,54 || R$  227.920,53 || RS  296.791,85 || R$  194.248,86 || RS  149.064,91
PERCENTAGEM ACUMULADA 17,51% 33,86% 51,22% 73,84% 88,64% 100,00%
TOTAL ACUMULADO R$  229.755,16 || RS  444.292,70 || R$  672.213,22 | RS  969.005,07 || R$ 1.163.253,93 || RS 1.312.318,84
. 0 Vi Ve
Eng.2 Clvdée}bonsavel
Nome: Harley de Moura Leal

CREA:

1907327185
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ITEM

DISCRIMINACAO

% DO ITEM

PRECO TOTAL DO
ITEM

12 PERIODO

22 PERIODO

32 PERIODO

42 PERIODO

52 PERIODO

62 PERIODO

01 a 30 DIAS

31 a 60 DIAS

61 a 90 DIAS

91 a 120 DIAS

121 a 150 DIAS

151 a 180 DIAS

Teresina-Pl, 24 de outubro de 2022.
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