
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%

DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%

LOCAL:  BDI= 21,97%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

17,51% 16,35% 17,37% 22,62% 14,80% 11,36%

229.755,16R$           214.537,54R$           227.920,53R$           296.791,85R$           194.248,86R$           149.064,91R$           

1.1.0.0 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

6.762,06R$               6.762,06R$               6.762,06R$               6.762,06R$               6.762,06R$               11.270,10R$             

100,00%

25.262,89R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

1.455,06R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

SUBTOTAL 5,47% 71.798,35R$              33.480,01R$             6.762,06R$               6.762,06R$               6.762,06R$               6.762,06R$               11.270,10R$             

1.2.0.0 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

100,00%

6.945,42R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

90,00% 10,00%

119.931,08R$           13.325,68R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

10,00% 90,00%

7.545,92R$               67.913,28R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

70,00% 30,00%

-R$                         79.177,39R$             33.933,17R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%

-R$                         18.488,36R$             73.953,42R$             -R$                         -R$                         -R$                         

20,00% 80,00%

-R$                         -R$                         57.794,92R$             231.179,69R$           -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         46.956,63R$             -R$                         

10,00% 10,00% 80,00%

-R$                         -R$                         4.843,94R$               4.843,94R$               38.751,48R$             -R$                         

10,00% 20,00% 35,00% 35,00%

-R$                         -R$                         10.233,36R$             20.466,71R$             35.816,75R$             35.816,75R$             

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

6.545,64R$               6.545,64R$               6.545,64R$               6.545,64R$               6.545,64R$               10.909,39R$             

10,00% 90,00%

-R$                         -R$                         584,80R$                  -R$                         5.263,16R$               -R$                         

10,00% 90,00%

-R$                         -R$                         1.266,79R$               -R$                         11.401,08R$             -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         17.973,15R$             

50,00% 50,00%

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 1.312.318,84R$        

1.1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,44% 45.080,40R$              

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO SEDUC DA U E SÃO JOSÉ

OUTUBRO DE 2022

RUA PROJETADA 01, SN

AROEIRAS DO ITAIM-PI

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

1.1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,93% 25.262,89R$              

1.1.3.0 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 0,11% 1.455,06R$                

1.2.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,53% 6.945,42R$                

1.2.4.0 SUPERESTRUTURA 8,62% 113.110,55R$            

1.2.5.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 7,04% 92.441,78R$              

1.2.2.0 MOVIMENTO DE TERRA 10,15% 133.256,76R$            

1.2.3.0 INFRAESTRUTURA 5,75% 75.459,20R$              

1.2.8.0 REVESTIMENTOS 3,69% 48.439,35R$              

1.2.9.0 PISOS 7,80% 102.333,56R$            

1.2.6.0 COBERTURA 22,02% 288.974,61R$            

1.2.7.0 ESQUADRIAS 3,58% 46.956,63R$              

1.2.12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,97% 12.667,87R$              

1.2.13.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,37% 17.973,15R$              

1.2.10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,33% 43.637,57R$              

1.2.11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,45% 5.847,96R$                

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,82% 10.699,09R$              

Pág. 1 de 3



1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 1.312.318,84R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         5.349,55R$               5.349,55R$               

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         6.682,54R$               6.682,54R$               

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         24.596,00R$             

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         25.307,82R$             

SUBTOTAL 80,93% 1.062.012,40R$        140.968,06R$          185.450,33R$          189.156,02R$          263.035,97R$          156.766,82R$          126.635,19R$          

1.3.0.0 SERVIÇOS DIVERSOS (MURO, EQUIP. URBANÍSTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS)

100,00%

3.912,44R$               -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

33.490,16R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

17.904,49R$             -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         22.325,15R$             22.325,15R$             -R$                         -R$                         -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         13.403,46R$             -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         9.677,30R$               9.677,30R$               -R$                         -R$                         

50,00% 50,00%

-R$                         -R$                         -R$                         17.316,52R$             17.316,52R$             -R$                         

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         7.235,15R$               

100,00%

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         3.924,47R$               

SUBTOTAL 13,60% 178.508,09R$            55.307,09R$             22.325,15R$             32.002,45R$             26.993,82R$             30.719,98R$             11.159,62R$             

TOTAL GERAL DA OBRA 100,00% 1.312.318,84R$        

17,51% 16,35% 17,37% 22,62% 14,80% 11,36%

229.755,16R$          214.537,54R$          227.920,53R$          296.791,85R$          194.248,86R$          149.064,91R$          

17,51% 33,86% 51,22% 73,84% 88,64% 100,00%

229.755,16R$          444.292,70R$          672.213,22R$          969.005,07R$          1.163.253,93R$       1.312.318,84R$       

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 

TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Eng.º Civil Responsável

Nome:    Harley de Moura Leal

CREA:     1907327185

1.2.16.0 PINTURAS 1,87% 24.596,00R$              

1.2.17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,93% 25.307,82R$              

33.490,16R$              

1.4.9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,30% 3.924,47R$                

1.4.8.0 PINTURAS 0,55% 7.235,15R$                

1.2.14.0 LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 0,82% 10.699,09R$              

1.2.15.0 METAIS E ACESSÓRIOS 1,02% 13.365,08R$              

1.4.3.0 SUPERESTRUTURA 1,36% 17.904,49R$              

1.4.4.0 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS 3,40% 44.650,29R$              

1.4.1.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,30% 3.912,44R$                

1.4.2.0 INFRAESTRUTURA 2,55%

1.4.5.0 ESQUADRIAS 1,02% 13.403,46R$              

1.4.6.0 REVESTIMENTOS 1,47% 19.354,60R$              

1.4.7.0 PISOS 2,64% 34.633,03R$              
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO 5º PERÍODO 6º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 150 DIAS 151 a 180 DIAS

1.0.0.0 CONSTRUÇÃO 100,00% 1.312.318,84R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM
 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

Teresina-PI,  24 de outubro de 2022.

Pág. 3 de 3


