GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

FOLHA N2

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO UGERF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiSICA
GOVERNO ] ]
DO PIAUIL MUNICIPIO: MONSENHOR HIPOLITO
OBRA: REFORMA DA U.E JOSE ALVES BEZERRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
X o VALOR DIAS
ITEM| DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS % RS % 30 % 50 7 % % 120

1,0 ADMINISTRA(;AO DA OBRA 3,72% 13.311,72 25,00 3.327,93 25,00 3.327,93 25,00 3.327,93 25,00 3.327,93
2,0 [SERVICOS PRELIMINARES 0,81% 2.886,35 | 100,00 2.886,35 - - - .
3,0 |[DEMOLIGOES E RETIRADAS 0,78% 2.805,99 | 100,00 2.805,99 - - - .
4,0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,32% 1.154,80 100,00 1.154,80 - - - -
5,0 [INFRAESTRUTURA 2,03% 7.266,40 35,00 2.543,24 65,00 4.723,16 - - -
6,0 [SUPERESTRUTURA 4,74% 16.945,16 20,00 3.389,03 80,00 13.556,13 - - -
7,0 |PAREDES E DIVISORIAS 4,56% 16.314,98 55,00 8.973,24 45,00 7.341,74 80,00 13.051,98 (80,00) (13.051,98)
8,0 |[COBERTURAS 10,04% 35.917,04 - 20,00 7.183,41 80,00 28.733,63 - -
9,0 PAVIMENTA(;AO 0,95% 3.381,92 - 20,00 676,38 40,00 1.352,77 40,00 1.352,77
10,0 ::AE:::JBAZTIEgi(EAO 37,71% 134.923,25 25,00 33.730,81 35,00 47.223,14 55,00 74.207,79 (15,00) (20.238,49)
11,0 [ESQUADRIAS 5,62% 20.107,17 - - - 100,00 20.107,17
12,0 [PINTURAS 7.41% 26.530,50 - - 40,00 10.612,20 60,00 15.918,30
13,0 [FORROS 10,86% 38.844,77 - 40,00 15.537,91 30,00 11.653,43 30,00 11.653,43
14,0 [INSTALACOES ELETRICAS 0,44% 1.564,24 30,00 469,27 32,00 500,56 | 45,00 703,91 (7,00) (109,50)
15,0 [INSTALACOES HIDRAULICAS 1,48% 5.296,88 - - 50,00 2.64844 | 35,00 1.853,91 15,00 794,53
16,0 [INSTALACOES SANITARIAS 1,22% 4.379,89 20,00 875,98 35,00 1.532,96 - 45,00 1.970,95
17,0 |[BANCADAS E PEITORIS 1,37% 4.916,39 - - 45,00 2.212,38 55,00 2.704,01
18,0 [LOUCAS E ACESSORIOS 3,35% 11.985,49 - - - - 100,00 11.985,49
19,0 [SERVIGOS DIVERSOS 2,60% 9.288,29 - - - 100,00 9.288,29

TOTAL SIMPLES 100,00% 357.821,23 | 16,81% 60.156,64 29,14% 104.251,76 | 41,28% 147.709,93 12,77% 45.702,90

TOTAL ACUMULADO 100,00% 357.821,23 | 16,81% 60.156,64 | 45,95% 164.408,40 | 87,23% 312.118,33 | 100,00% 357.821,23




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO FJ&HEARNF/SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FiISICA
GOVERNO
DO PIAUI
MUNICIP1O: MONSENHOR HIPOLITO
OBRA: AMPLIACAO DA U.E JOSE ALVES BEZERRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM| DISCRIMINACAO DOS SERVICOS % VALOR DIAS
R$ % 30 % 60 % 90 % 120
1,0 ADMINISTRAQAO DA OBRA 3,73% 1.014,84 25,00 253,71 25,00 253,71 25,00 253,71 25,00 253,71
2,0 |SERVICOS PRELIMINARES 10,14% 2.761,25 100,00 2.761,25 - - - -
3,0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,69% 188,78 100,00 188,78 - - - -
4,0 [INFRAESTRUTURA 5,32% 1.448,57 35,00 507,00 65,00 941,57 - - -
5,0 |SUPERESTRUTURA 12,36% 3.365,61 - - 30,00 1.009,68 50,00 1.682,81 20,00 673,12
6,0 |PAREDES E DIVISORIAS 9,47% 2.577,25 40,00 1.030,90 60,00 1.546,35 - - -
7,0 |COBERTURAS 12,09% 3.291,41 - 20,00 658,28 80,00 2.633,13 - -
8,0 PAVIMENTAQAO 3,07% 835,21 - 15,00 125,28 15,00 125,28 70,00 584,65
9,0 :i/IEFYEERSI\-/II—IIE’\iEBI\IIIj—Igs(f&O 2,36% 641,40 - - 20,00 128,28 40,00 256,56 40,00 256,56
10,0 [ESQUADRIAS 7,20% 1.959,33 - - - - 100,00 1.959,33
11,0 |PINTURAS 2,49% 677,75 - - - - - - 100,00 677,75
12,0 INSTALA(;OES ELETRICAS 1,96% 533,73 20,00 106,75 - 80,00 426,98 - -
13,0 INSTALAQOES HIDRAULICAS 8,76% 2.383,97 20,00 476,79 40,00 953,59 40,00 953,59 - -
14,0 INSTALA(;()ES SANITARIAS 4.77% 1.297,71 20,00 259,54 55,00 713,74 25,00 324,43 - -
15,0 [LOUGCAS E ACESSORIOS 9,92% 2.700,62 10,00 270,06 50,00 1.350,31 40,00 1.080,25 - -
16,0 [SERVICOS DIVERSOS 5,70% 1.551,85 - - - 100,00 1.551,85
TOTAL SIMPLES 100,00% 27.229,28 21,50% 5.854,78 28,21% 7.680,79 | 28,41% 7.736,74 21,88% 5.956,97
TOTAL ACUMULADO 100,00% 27.229,28 21,50% 5.854,78 49,71% 13.535,57 | 78,12% 21.272,31 | 100,00% 27.229,28




