
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 47,20%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 83,58%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

32,91% 43,99% 23,10%
71.390,31R$             95.413,91R$             50.093,14R$             

40,00% 40,00% 20,00%
4.894,76R$               4.894,76R$               2.447,38R$               

55,00% 45,00%
66.495,55R$             54.405,45R$             -R$                         

50,00% 50,00%
-R$                         36.113,70R$             36.113,70R$             

100,00%
-R$                         -R$                         11.532,06R$             

SUBTOTAL 100,00% 216.897,36R$            71.390,31R$             95.413,91R$             50.093,14R$             

32,91% 43,99% 23,10%

71.390,31R$             95.413,91R$             50.093,14R$             

32,91% 76,90% 100,00%
71.390,31R$             166.804,22R$           216.897,36R$           

Teresina-PI, 26 de junho de 2023.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Felipe Thiago Neres de Sousa Sena 

Eng. de Minas - CREA 2416174550

72.227,40R$              

1.4.0 CASA DE BOMBAS 5,32% 11.532,06R$              

1.3.0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
33,30%

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

BERTOLÍNIA-PI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

JUNHO DE 2023

CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO NO CEEPRU PROFESSORA MARIA AMÁLIA

BR-324, KM 121, POVOADO BONITA, ZONA RURAL

12.236,90R$              

1.2.0

1.0.0 EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR 216.897,36R$            

PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 55,74% 120.901,00R$            

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,64%
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