% CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO i
] GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI —_— coveano po
GQVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o Rl
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF i
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 LS. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA DOUTOR PEDRO TEIXEIRA, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO %DO | PRECOTOTALDO| 1ePERiODO [ 2¢PerioDO [ 3¢PERioDO || 4cPeriobo [ 5ePErioDO [ ecPERioDO [ 7ePERioDO [ 8ePERiODO | 9ePERiODO [ 10¢PERIODO [ 11°PERIODO [ 12 PERIODO
ITEM ITEM | o01a30DIAs | 31a60DIAS | 61a90DIAS | 91a120DIAS | 121a150DIAS || 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
= 1 4,38% 1 3,29% || 7,98% 1 14,00% || 5,03% 1 12,12% | | 14,29% 1 11,49% | | 7,16% 1 8,85% 1 5,77% 1 5,64%
1.0.0.0 100,00 R 1.731.681,24
|AMPL'ACA° | % | © | I3 75.822,00 | RS 56.89556 | RS 13824505 | RS 242.367,08 | RS 87.182.85 | RS 209.897,44 | RS 247.451,55 f RS 198.970,78 | RS 124.071,09 [ RS 153.224,14 | RS 99.904,67 | RS 97.649,02

1.1.0.0 |ADMINISTRAC5\O E SERVICOS INICIAIS DA OBRA

- N [ 8,33% I 8,33% I 8,33% I 8,33% I 8,33% I 8,33% I 8,33% I 8,33% I 8,34% I 8,34% I 8,34% I 8,34% |
1110 |ADM'N'STRACA° LOCAL | 577% | RS 99.951,00 [ RS 832592 || RS 8.325,92 | RS 8.325,92 [ RS 8.325,92 |[ RS 8.325,92 | RS 8.325,92 | RS 8.325,92 | RS 8.325,92 | RS 8.335,91 | RS 833591 | RS 8.335,91 | RS 833591 |
|[—10000% T [ [ [ | [ | [ [ [ [ |
1.1.2.0 2,45% | R 42.466,34
|SERVI§OS PRELIMINARES | , I $ | T = S 1 & — [rs — & - [&s - I'&s S — & -]
- I 80,00% I 10,00% I 10,00% I
— |RET'RAMSEDE""OL'COES | oo | B VIR pewio]es 1.729,89 | R 172,89 [ RS - [&s -_[&s - ’s -_[&s -_’s - &S - ’s - &S -
SUBTOTAL | 922% |R$ 159.716,21 | R$ 64.631,35 [| RS 10.055,81 [ R$ 10.055,81 || RS 8.325,92 | R$ 8.325,92 [ RS 8.325,92 | R$ 8.325,92 [ RS 8.325,92 | R$ 8.335,91 [ RS 8.335,91 [ RS 8.335,91 [ RS 8.335,91
1.2.0.0 [EDIFICACAO -BANHEIRO E PALCO |
[—_10000% T [ | [ | [ | [ [ [ [ |
e [ on [ romoe [ B % B B 1w B 1w B 1w B —
| 2000% | 80,00% | [ [ | [ | [ [ [ [ |
12.2.0 0,529 R 9.074,75
|""°"""'E"T° DETERRA | 52% | s 73 TRs 1.814,95 | RS 7.259,80 | RS ~I®s ~I®s ~ I®s &S ~ I®s &S ~ I®s I ®s ~ I®s —
I | 5000% [ 5000% | [ | [ | [ [ [ [ |
e [ v [ memw]o — ks 1ssoroolms  ssoroo [ — 1w — 1w — 1w — 1w — 1w — 1w — 1w I —]
1240 1529 R 2625327 | | 30,00% l 20,00% I 20,00% l 20,00% I 10,00% I [ T | T T |
|SUPERESTRUTURA | ~2% I $ " 'rs - RS 7.875,98 | RS 5.250,65 || RS 5.250,65 || RS 5.250,65 || RS 2.625,33 || RS - [rS - RS - [[rS - RS - [[rS -
. P I [ 30,00% I 30,00% I 20,00% I 10,00% I 10,00% I |
1250 |PARE°ES' DIVISORIAS E PAINEIS | 276% | e 4772788 e — RS 1431823 [ RS 1431823 | R$ 9.545,49 || RS 4.772,74 | R$ 4.772,74 | RS — I&s — I®s - I'rs - ['&s - I'rs -]
12.6. 1169 R 20.144 51 | | 10,00% I 20,00% I 20,00% I 30,00% I 20,00% I |
6.0 |C°‘3ERTURA | 116% I S 014451 ¢ — [ rs S 2.014,45 | RS 4.028,90 | RS 4.028,90 | RS 6.043,35 | RS 4.028,90 | RS - [Rrs - [rs - [ws - [w’s - |
I T 20,00% T 40,00% T 30,00% T 10,00% T |
12.7.0 |ESQUADR'A5 | 1.48% | RS 2570216 = & ~ [ rs 514043 | RS 10.280,86 || RS 7.710,65 || RS 2.570,22 | RS — rs - [®s - 'rs - [&s - 'rs -]
12.8. 5 429 R . | | [ 10,00% I 20,00% I 30,00% I 20,00% I 20,00% [ |
80 |REVEST'MENT°S | A42% I $ 965,59 [ RS - [rS - [rs - RS 4.196,96 | RS 8.393,92 | RS 12.590,88 | RS 8.393,92 | RS 8.393,92 [ RS - [[rS - RS - [[rS -
12.9.0 118% | R 20492,41 I [ 10,00% I 20,00% I 30,00% I 20,00% I 20,00% I |
|"'5°S | 8 | S [Trs - [rS ~ |rs 2.049,24 || RS 4.098,48 | RS 6.147,72 | RS 4.098,48 | RS 4.098,48 | RS - ['rS - Irs - [’ - ws -]
- R I 15,00% I 20,00% I 5,00% I 10,00% I 15,00% I 15,00%, I 20,00% I |
12100 |"\'ST"\LACOEs HIDRAULICAS | 0.24% | RS 4472 [[rs - [rs - |rs - [rs - |rs 617,21 | RS 822,94 | RS 205,74 || RS 411,47 | RS 617,21 | RS 617,21 [ RS 822,94 || RS -
1211 N R 109% R 18.847 4 | 10,00% I 15,00% I 20,00% I 30,00% I 15,00% I 10,00% I |
0 |'NSTALA‘;OES SANITARIAS | 9% I $ 8.847,48 [ RS - RS 1.884,75 [ RS 2.827,12 | RS 3.769,50 | RS 5.654,24 || RS 2.827,12 | RS 1.884,75 | RS - RS - [[rS - RS - [[rS -
5 I | [ | [ | [ 3000% | 2000% | 2000% 2000% | 1000% | |
1.2.12.0 067% | R 11.583,31
|INSTALA(,‘OES PLUVIAIS | s | S = I 1w S S — |®S - I®s 347499 | RS 231666 | RS 2.316,66 | RS 2.316,66 || RS 1.158,33 [ RS -
12.13. ] 5 1 [ | [ | [ | [ [ [ [ 2000% | 80,00% |
20 prev.ecomsmreamctnono | oo | s 07 e — 1w — 1w — 1w — 1w — = — 1w — 1w — 1w S Zais| R 1ier|ws —]
I [ [ [ [ [ [ [ 40,00% I 30,00% I 30,00% I |
1.2.14.0 049% | R 8.551,62
|LoucAs, CUBAS E BANCADAS | 6 | $ = I S S S — |®S S S 3.420,65 | RS 256549 | RS 2.565,49 || RS - ['ws -]
1.2.15. 9 1042458 | 20,00% T 40,00% T 20,00% T
5.0 |METAISEACESSORIOS | 0,60% I RS 0.424,58 I S ~rs S ~ | rs - [’S - [rs - & 2.084,92 | RS 4.169,83 | RS 4.169,83 | RS ~ | ®s -
I [ [ [ [ [ [ | 2000% | 4000% | 4000%
1.2.16.0 025% | R 4.261,89
|"""”RAS | ¢ | i s —Iws —Iws —Iws —Iws —Iws —Iws —ws 85238 | RS 170476 | RS 170476 | RS — I -
12.17. N 236,11 | 15,00% I 15,00% I 15,00% I 15,00% I 40,00%
7.0 |SERV'COS COMPLEMENTARES | 0.30% I RS 5236, I[rS - |rS - [rs - [rS - [rs - [rS - Irs - [rs 785,42 | RS 785,42 [ RS 785,42 [ RS 785,42 | RS 2.094,44
SUBTOTAL | 16,71% [R$ 289.404,63 [ RS 4.442,99 || RS 46.839,76 || RS 47.101,13 [ RS 41.170,85 [ RS 42.576,04 [ RS 36.351,07 || RS 22.086,78 [ RS 18.265,41 || RS 12.159,36 [ R$ 12.437,51 [ RS 3.879,30 [ RS 2.094,44
1.3.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
" T—_10000% | [ | [ | [ | [ [ [ [ |
poao fsgosmanares [ o [1s oo [ G 1w 1w 1w 1w = 1w = 1w B I 1w ]
[ | I 80,00% I 20,00% I | [ | [ [ [ [ |
13.2.0 3,16% | R 54.742,92
|M°V'MENT° DETERRA | " | s S - [rS - ['r$ 43.794,34 | RS 10.948,58 || RS - ['rs - [r$ - ['rs - [r$ - ['rs - RS - ['rs -
1220 IIM:nA:(TDIITIIDA | 10 77% I RS 1RA ARR QN " | | 20,00% " 80,00% Il | | | | | | | |
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% CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO &
] GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI — coverno Do
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC o e ==z
UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF i
OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 LS. (HORISTA)= 113,05%
END:|RUA DOUTOR PEDRO TEIXEIRA, S/N BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL: | TERESINA-PI BDI= 21,97%
— DISCRIMINACAO %DO | PRECOTOTALDO| 1ePERiODO [ 2¢PerioDO [ 3¢PERioDO || 4cPeriobo [ 5ePErioDO [ ecPERioDO [ 7ePERioDO [ 8ePERiODO | 9ePERiODO [ 10¢PERIODO [ 11°PERIODO [ 12 PERIODO
ITEM ITEM | o01a30DIAs | 31a60DIAS | 61a90DIAS | 91a120DIAS | 121a150DIAS || 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS
"""" | [ T RS S S 37.293,78 | RS 149.175,12 | RS S - |[RrS - [rS - |[RrS - |[rs - |[rS - |[rs -
13.4.0 s30% | R 9184522 | [ [ | 30,00% | 20,00% I 20,00% I 20,00% I 10,00% [ [ [ [ |
|SUPERESTRUTURA | - I $ " 'rs - |[rs - RS - [rs 27.553,57 | RS 18.369,04 || RS 18.369,04 || R$ 18.369,04 || RS 9.184,52 [ RS - [rS - RS - [rS -
P N I [ [ [ | 30,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% I 10,00% |
1350 |PAREDES' DIVISGRIAS E PAINEIS | 245% | RS 4239599 |48 - 'Rs - ['rs - &S - IR 12.718,80 || RS 8.479,20 [ R$ 8.479,20 || R$ 8.479,20 [ R$ 4.239,60 || R$ - I'&s - I'&s -]
13.6.0 1352% | R 234.048,60 | I [ I [ [ 30,00% I 40,00% I 30,00% [ [ [ [ |
|COBERTURA | 52% I s " RS - |[rs - RS B S - RS - |rs 70.214,58 | RS 93.619,44 || RS 70.214,58 | RS - [rS - RS - [rS -
5 I [ [ [ | | 40,00% I 30,00% T 30,00% T |
1379 |ESQW“’R'As | 23 | R i S - & - I'ws - & - I'ws - RS 1605992 [ RS 1204494 [ RS 1204494 [ RS - I'ws - [ws - I'ws -]
1380 166% | R 28.734.97 | [ [ [ [ [ [ 1000% [ 3000% [ 3000% | 3000% | |
8 |REVEsTIMENTos | ,66% I S 97 s S ~rs S S ~ &S ~ &S 2.873,50 | RS 8.620,49 | RS 8.620,49 || RS 8.620,49 | RS - s -
N I | 10,00% I 30,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% I |
1390 |P'50S | 6,58% | RS 114.001,30 [ RS - [rs - [rs - [rs - [rs - [rs 11.400,13 [ RS 34.200,39 || RS 22.800,26 || RS 22.800,26 || RS 22.800,26 || RS - [rs -
13.10.0 N A So00% | R 3462032 | [ 15,00% I 15,00% I 15,00% I 10,00% I 10,00% I 10,00% I 10,00% I 10,00% I 5,00% |
|'NSTALA§OES ELETRICAS | 0% I $ RS - |rS - [rS - RS 5.193,05 [ RS 5.193,05 || RS 5.193,05 [ RS 3.462,03 | RS 3.462,03 | RS 3.462,03 || RS 3.462,03 || RS 3.462,03 | RS 1.731,02 |
% I | 40,00% I 40,00% I 20,00% |
13410 |P'NTURAS | 27 | i 170959 |k - & - I'ws - & - I'ws - & - [&s - & - [&s - RS 1007842 RS 10907842 [ RS 9.539,21 |
13.12.0 1,18% | R 20471,36 | I 15007 | i5,00% | 20,005 | 50,00%
|SERW;(JS COMPLEMENTARES | 8% I $ RS - |rS - [rS - [rS - [rS - [rS - RS - [rS - RrS 3.070,70 | RS 3.070,70 [ RS 4.094,27 | RS 10.235,68
SUBTOTAL 52,08% | R 901.923,09 || R 6.747,66 | R - R 81.088,12 [ R: 192.870,32 | R! 36.280,89 [ R: 129.715,92 | R 173.048,54 | R 134.806,02 | R! 42.193,09 [ R 57.031,91 | R 26.634,72 | R 21.505,91
$ S S S S S S S S S S $ S
1.4.0.0_[SERVICOS DIVERSOS (EQUIP. URBANISTICOS, PAISAGISMO E PAVIMENTAGOES EXTERNAS)
141, 6% | r 298624 | [ [ [ [ | 8000% | 2000% | [ [ [ [ |
0 |""°""‘"E"T° DETERRA | 0:46% | s 986,24 |22 I S —Iw S S 6.388,99 | RS 1597,05 | RS S oS S oS —
5 I | 40,00% | 60,00% | [ [ |
o [ s [ msma]g — s — 1w — 1w — 1w — R oiomer|rs  sissoer| s — 1w — 1w — 1w — 1w —]
143, 2% | R 869,75 | | [ | [ 10,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% I 20,00% I 10,00% I |
30 |SupERES‘Tle"RA | 0.57% I s 5869,75 RS - |rS - [rs - [rS - [rs - [rs 986,98 | RS 1.973,95 [| RS 1.973,95 | RS 1.973,95 | RS 1.973,95 || RS 986,98 | RS -
4 ¢ o I | 20,00% I 25,00% I 15,00% I 15,00% I 12,50% I 12,50% I |
1.4.40 |PAREDES' DIVISORIAS E PAINEIS | 205% | RS 35.474,61 [rs - |[rs S - |rs S — |rs 7.094,92 | RS 8.868,65 || RS 5.321,19 | R$ 5.321,19 | RS 4.434,33 | RS 4.434,33 || RS -]
145, yes% | R 4419195 | [ 30,00% I 30,00% I 30,00% I 10,00% I |
50 |ESQUADR'AS | 55% I $ 91,95 [ RS - |rS - [rs - [rS - [rs - [rS - RS - [RrS 13.257,59 || R$ 13.257,59 || RS 13.257,59 || RS 4.419,20 [ RS -
o I | 10,00% I 20,00% I 20,00% I 30,00% I 20,00% |
1460 |RE\":'ST"V"ENT°S | 2,08% | RS 36.043,92 [[rs - |rs - |rs - [rs - |rs - [rs - R - [rs 3.604,39 | RS 7.208,78 | RS 7.208,78 || RS 10.813,18 | RS 7.208,78 |
147, 5 13016312 | | [ | [ [ [ [ 1000% | 2000% | 3000% | 2000% 2000% |
4.7.0 |PISOS | 7,75% I RS 34.163 RS - |rS - [rs - [rS - [rs - [rS - Irs S 13.416,31 | RS 26.832,62 | RS 40.248,94 | RS 26.832,62 || RS 26.832,62 |
148 o 15, I | [ | [ [ [ [ [ [ 1000% [ as00% [ as00% |
R [ oo [ seen] — I — I — I — I — I o — I ~Iws “Iws iseelws  ermssins  eross
I | 15,00% I 15,00% I 15,00% I 55,00%
1.4.9.0 261% | R 45.257,28
|SERVICOS COMPLEMENTARES | | $ I7s ~rs S S S S S - I'rs - I'rs 6.788,59 || R$ 6.788,59 || RS 6.788,59 | RS 24.891,50
SUBTOTAL | 21,98% [RS 380.637,31 [| RS - [ rs - [ Rr$ - [ rs - [ Rr$ - [ rs 35.504,53 [ RS 43.990,32 || RS 37.573,43 | RS 61.382,73 || RS 75.418,81 || RS 61.054,74 || RS 65.712,76
TOTAL GERAL DA OBRA |  100,00%| RS 1.731.681,24 |
PERCENTAGEM DO PERIODO | 4,38% I 3,29% [ 7,98% I 14,00% [ 5,03% I 12,12% I 14,29% I 11,49% [ 7,16% I 8,85% I 5,77% I 5,64%
TOTAL DO PERIODO [ RS 75.822,00 || R$ 56.895,56 || RS 138.245,05 || RS 242.367,08 || R$ 87.182,85 || RS 209.897,44 || RS 247.451,55 || R$ 198.970,78 | R$ 124.071,09 | RS 153.224,14 | RS 99.904,67 || RS 97.649,02
PERCENTAGEM ACUMULADA Il 4,38% Il 7,66% I 15,65% Il 29,64% I 34,68% Il 46,80% I 61,09% Il 72,58% I 79,74% Il 88,59% I 94,36% Il 100,00%
TOTAL ACUMULADO I RS 75.822,00 || R$ 132.717,57 | R$ 270.962,61 || R$ 513.329,70 | R$ 600.512,54 || R$ 810.409,98 | RS 1.057.861,53 | RS  1.256.832,32 || RS 1.380.903,40 | R$  1.534.127,54 || RS  1.634.032,22 | R$  1.731.681,24
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

GOVERNO RO -
O PIAUL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

o UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF

oA

GOVERNO DO

OBRA:|CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA E PAISAGISMO - CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO

70,90%

DATA:|JULHO DE 2023

113,05%

END:|{RUA DOUTOR PEDRO TEIXEIRA, S/N

15,28%

LOCAL:| TERESINA-PI

21,97%

ITEM DISCRIMINACAO ‘ % DO

ITEM

32PERIODO [ 42PERIODO [ 52 PERIODO

112 PERIODO |

122 PERIODO

61 a 90 DIAS

|| s1a120DlAs | 121a150DIAs | 151a180DIAS | 181a210DIAS | 211a240DIAS | 241a270DIAS | 271a300DIAS | 301a330DIAS | 331a360DIAS

> .
e o

Eng.2 Civil Responsavel

Nome: Pedro Henrique Pereira Silva

CREA: 191.653.625-5

Teresina-Pl, 17 de julho de 2023.

Pag.3de3




