
 

Obra Bancos
U.E LUIZ UBIRACI DE CARVALHO SINAPI - 03/2021 - Piauí

ORSE - 03/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO  100,00%

 12.269,07

 40,00%

 4.907,63

 40,00%

 4.907,63

 20,00%

 2.453,81

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 24.630,75

 100,00%

 24.630,75

 3 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS  100,00%

 4.648,70

 50,00%

 2.324,35

 50,00%

 2.324,35

 4 LOUÇAS E ACESSORIOS  100,00%

 9.664,54

 50,00%

 4.832,27

 50,00%

 4.832,27

 5 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 15.881,65

 50,00%

 7.940,83

 50,00%

 7.940,83

 6 COBERTURA E FORRO  100,00%

 44.476,59

 50,00%

 22.238,30

 50,00%

 22.238,30

 7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 7.882,24

 100,00%

 7.882,24

 8 INSTALAÇÕES SANITARIAS  100,00%

 17.752,82

 100,00%

 17.752,82

 9 INSTALAÇÕES ELETRICAS  100,00%

 51.852,94

 50,00%

 25.926,47

 50,00%

 25.926,47

 10 COMBATE A INCENDIO  100,00%

 48.201,12

 50,00%

 24.100,56

 50,00%

 24.100,56

 11 PINTURA E ACABAMENTOS  100,00%

 55.166,06

 20,00%

 11.033,21

 50,00%

 27.583,03

 30,00%

 16.549,82

 12 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 8.794,91

 30,00%

 2.638,47

 30,00%

 2.638,47

 40,00%

 3.517,96

 41,22%  40,67%  18,11%

 124.166,51  122.491,90  54.562,98

 41,22%  81,89%  100,0%

 124.166,50  246.658,40  301.221,39Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  112,15%

Mensalista:  70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

  


