EDUCACAD | 3253

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

U.E LUIZ UBIRACI DE CARVALHO SINAPI - 03/2021 - Piaui  20,34% N&o Desonerado:
ORSE - 03/2021 - Sergipe Horista: 112,15%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 70,87%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ADMINISTRACAO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
12.269.07 4,907,63 490763 240381
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
24.630.75
3 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 100,00% 50,00% 50,00%
4.648.70
4 LOUCAS E ACESSORIOS 100,00% 50,00% 50,00%
~ 9.664.54 4,832.27 4
5 PAVIMENTACAO 100,00% 50,00% 50,00%
15.881.65
6 COBERTURA E FORRO 100,00% 50,00% 50,00%
. 44.476.59
7 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 100,00%
= 7.882.24
8 INSTALACOES SANITARIAS 100,00% 100,00%
. 17.752.82
9 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 50,00%
51.852.94__29.92647 2292647
10 COMBATE A INCENDIO 100,00% 50,00% 50,00%
11 PINTURA E ACABAMENTOS 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
55.166,06,. 1103321 27.583,03 ___ 16.549,82
12 SERVICOS DIVERSOS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
8.794,91 2.638,47 2.638,47 3,517,96
Porcentagem 41,22% 40,67% 18,11%
Custo 124.166,51 122.491,90 54.562,98
Porcentagem Acumulado 41,22% 81,89% 100,0%

Custo Acumulado 124.166,50 246.658,40 301.221,39
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