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CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

VALOR DIAS VALOR
1 [AMPLIACAO

1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 10,61% 10.899,91 80,98% 8.826,82 19,02% 2.073,09 100,00% 10.899,91
1.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 0,21% 216,95 100,00% 216,95 100,00% 216,95
1.3 |MOVIMENTO DE TERRA 0,11% 109,61 100,00% 109,61 100,00% 109,61
1.4 |INFRAESTRUTURA 1,16% 1.196,15 100,00% 1.196,15 100,00% 1.196,15
1.5 |COBETURAS 43,36% 44.545,53 50,00% 22.272,77 50,00% 22.272,77 100,00% 44.545,53
1.6 |PAVIMENTACAO 2,69% 2.762,32 50,00% 1.381,16 50,00% 1.381,16 100,00% 2.762,32
1.7 |PINTURA 0,34% 345,14 100,00% 345,14 100,00% 345,14
1.8 [INSTALACOES ELETRICAS 7,19% 7.387,38 100,00% 7.387,38 100,00% 7.387,38
1.9 |SERVICOS DIVERSOS E FINAIS 4,10% 4.214,58 100,00% 4.214,58 100,00% 4.214,58
1.10 [ESTACIONAMENTO 30,23% 31.061,96 50,00% 15.530,98 50,00% 15.530,98 100,00% 31.061,96

TOTAL| 100,00% 102.739,53| 48,21% 49.534,44 51,79% 53.205,10

ACUMULADO 48,21% 49.534,44 100,00% 102.739,53

2 |REFORMA

2.1 |ADMINISTRACAO DA OBRA 3,80% 3.479,94 50,00% 1.739,97 50,00% 1.739,97 100,00% 3.479,94
2.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS 0,03% 28,18 100,00% 28,18 100,00% 28,18
2.3 [MOVIMENTO DE TERRA 0,01% 7,31 100,00% 7,31 100,00% 7,31
2.4 |INFRAESTRUTURA 0,09% 86,39 100,00% 86,39 100,00% 86,39
2.5 [SUPERESTRUTURA 1,81% 1.654,74 100,00% 1.654,74 100,00% 1.654,74
2.6 |PAVIMENTACAO 0,01% 11,47 100,00% 11,47 100,00% 11,47
2.7 |PAREDES E DIVISORIAS 0,38% 351,25 100,00% 351,25 100,00% 351,25
2.8 |COBERTURAS 25,56% 23.382,12 100,00% 23.382,12 100,00% 23.382,12
2.9 |ESQUADRIAS 3,60% 3.291,47 100,00% 3.291,47 100,00% 3.291,47
2.10 |REVESTIMENTOS 0,50% 458,89 100,00% 458,89 100,00% 458,89
2.11 |PINTURAS 59,82% 54.718,32 30,00% 16.415,50 70,00% 38.302,82 100,00% 54.718,32
2.12 [INSTALACOES 1,08% 989,55 100,00% 989,55 100,00% 989,55
2.13 |SERVICOS DIVERSOS E FINAIS 3,29% 3.005,80 100,00% 3.005,80 100,00% 3.005,80

TOTAL| 99,98% 91.465,43| 52,93% 48.416,84 47,07% 43.048,59

ACUMULADO 52,93% 48.416,84 100,00% 91.465,43

TOTAL SIMPLES 194.204,96| 50,44% 97.951,27| 49,56% 96.253,69
TOTAL ACUMULADO 50,44% 97.951,27| 100,00% 194.204,96

TOTAL GLOBAL: CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS (R$ 194.204,96)
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