GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

NAO DESONERADO

CRONOGRAMA: SUBESTACAO E INSTALACOES DE PONTOS INTERNOS PARA
CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS:

CETI PROF. PAULO MACHADO DE RESENDE EM TERESINA

Valor da Obra: R$ 53.102,59
VALOR ITEM 30 DIAS TOTAIS
ITEM SERVICO
% R$ % R$ % R$
3 MONTAGEM DA REDE 100% 53.102,59 100,00% 53.102,59 100,00% 53.102,59
TOTAL 100,00% 53.102,59 100,00% 53.102,59 100,00% 53.102,59
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Eng. Eletricista
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