
CETI PROF. PAULO MACHADO DE RESENDE EM TERESINA

% R$ % R$ % R$

3 MONTAGEM DA REDE 100% 53.102,59 100,00% 53.102,59 100,00% 53.102,59

100,00% 53.102,59 100,00% 53.102,59 100,00% 53.102,59TOTAL

TOTAIS

Valor da Obra: 53.102,59R$               

ITEM SERVIÇO
VALOR ITEM 30 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA: SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS INTERNOS PARA 

CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS:

NÃO DESONERADO

Gabriel Sabino Oliveira
Eng. Eletricista

CREA-PI: 38661
Mat. 800371-9

UGERF – SEDUC/PI


