
VALOR 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00% 9.717,610R$          40,00% 3.887,044R$      40,00% 3.887,040R$      20,00% 1.943,522R$   100,00% 9.717,61R$        

1.2 PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 78,00% 111.200,88R$        50,00% 55.600,440R$    50,00% 55.600,440R$    100,00% 111.200,88R$    

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

DO POÇO 
10,00% 62.263,65R$          50,00% 31.131,825R$    50,00% 31.131,825R$ 100,00% 62.263,65R$      

1.4 CASA DE BOMBAS 4,00% 9.819,42R$            100,00% 9.819,42R$      100,00% 9.819,42R$        

TOTAL SIMPLES 30,82% 59.487,484        46,95% 90.619,305        22,23% 42.894,767      

TOTAL ACUMULADO 30,82% 59.487,484        77,77% 150.106,789      100,00% 193.001,56      

7 de janeiro de 2022

C R O N O G R A M A     F Í S I C O   - F I N A N C E I R O 

90 DIAS

100,00% 193.001,560R$      100,00% 193.001,56R$    

30 DIAS 60 DIAS TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

MUNICÍPIO:SUSSUAPARA- PI

OBRA : CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO UNIDADE HELVÍDIO NUNES

Agnaldo Francisco de Freitas Filho

Geólogo – RNP 1913254895

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %


