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CRONOGRAMA FIiSICO -FINANCEIRO

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ _ 9.717,610 R$ 3.887,044 R$ 3.887,040 | 20,00% | R$ 1.943,522 | 100,00% | R$ _ 9.717,61
1.2 |PERFURACAO E SERVICOS DE INSTALACAO R$  111.200,88 R$ 55.600,440 R$ 55.600,440 100,00% | R$ 111.200,88
13 ;gR::gME"TO E INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO R$  62.263,65 R$ 31.131,825 50,00% R$31.131,825 | 100,00 | R$ 62.263,65
1.4__|CASA DE BOMBAS RS 9.819,42 100,00% | R$ 9.819,42 | 100,00% | RS 9.819,42
0, 0y 0,
TOTAL SIMPLES 100,00% | R 193.001,560 | 3082% 59.487,484 | 46,95% 90.619,305 | 22,23% 42.894,767
TOTAL ACUMULADO 30,82% 59.487,484 | 77,77% 150,106,789 | 100,00% 193.001,56
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