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GOVERNO DO ESTADO DO PIAU[

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC

SECRETARIA
DA EDUCAGAO - SEDUC

%,

GOVERNO DO

DO PIAUIL - -
e UNIDADE DE GESTAO DA REDE FISICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUGAO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|SETEMBRO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. SENADOR JOAQUIM PIRES - CENTRO ; 64220-00 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|LUIS CORREIA-PI BDI= 23,54%
PREGO TOTAL DI o o o o o o o o
— DISCRIMINACAO 4 31 (T CO TO o] 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 121a150DIAS || 151 a 180 DIAS
- o | 6,67% I 9,20% I 9,44% I 7,13% I 15,48% I 22,29% I 15,20% Il 14,59% I |
| 000 |CONSTRUGA° | S | % SEOERRYY | RS 39.399,30 | RS 54.307,43 | RS 55.718,78 | RS 42.110,93 | RS 91.402,36 | RS 131.558,83 | RS 89.716,33 || RS 86.118,91 | |

[ 1.1.0.0 JADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ik B AL
— Ao SIDUE Ui
GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC desssSsil -
“www o asvo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF i
OBRA:[CONSTRUGAO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|SETEMBRO DE 2024 L.S. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. SENADOR JOAQUIM PIRES - CENTRO ; 64220-00 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|LUIS CORREIA-PI BDI= 23,54%
PREGO TOTAL DO 12 PERIOD 22 PERIOD 2 PERIOD! 42 PERIOD 2 PERIOD! 2 PERIOD! 72 PERIOD 2 PERIOD!
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM ¢ 0DO 0D0) g 0DO 0DO) ) 0Do g 0DO) 0DO g 000
ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS | 151a180DIAS | 121a150DIAS || 151 a 180 DIAS
1110 |ADMINISTRAGAO LOCAL 7.59% RS 44.790,64 | 7,85% I 12,36% I 12,18% I 9,37% I 14,75% I 17,06% I 13,68% Il 12,75% I | ]
| RS 3.516,07 | RS 5.536,12 | RS 5.455,50 | RS 4.196,88 | RS 6.606,62 | RS 7.641,28 | RS 6.127,36 || RS 5.710,81 | | |
1.1.2.0 [SERVICOS PRELIMINARES 4,88% R$ 28.817,63 100,007 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 28.817,63 | RS - RS - RS - RS - RS - RS 0 RS E
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,71% R$ 4.199,68 100007 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 4.199,68 | RS - RS - RS - RS - RS - RS 0 RS E
SUBTOTAL |  13,18% | RS 77.807,95 | R$ 36.533,38 | RS 5.536,12 | RS 5.455,50 | RS 4.196,88 | RS 6.606,62 | RS 7.641,28 | RS 6.127,36 || RS 5.710,81 | | |
1.2.0.0 [QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
15,00% I 85,00% I 0,00% I 0,00% | 0,00% I 0,00% | 0,00% | 0,00% | | ]
1.2.1.0 [SERVIGOS PRELIMINARE: 0,97% R 5.740,14 l L Z Z - - - - 4
|5 c0s S | ° | s RS 861,02 | RS 4.879,12 | RS - IRS B IS - Irs T Bl IS -1 I |
30,00% I 70,00% I 0,00% I 0,00% | 0,00% I 0,00% | 0,00% | 0,00% | | ]
1.2.2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 1,13% R 6.683,01 l S - Z - - - - 4
| o 0 | § | s [ RS 2.004,90 J RS 4.678,11 | RS B I3 Bl S - RS B _ JIrs A | | ]
[ 0,00% I 35,00% I 40,00% I 25,00% I 0,00% I 0,00% | 0,00% | 0,00% | | ]
1.2.3.0 (INFRAESTRUTURA 13,95% R 82.328,24
| S | i | $ | RS B S 28.814,38 | RS 32.931,30 | RS 20.582,06 | RS - [ RS - IRS - I rS B | | |
[ 0,00% I 15,00% I 25,00% I 25,00% I 35,00% [ 0,00% | 0,00% | | ]
1.2.4.0 [SUPERESTRUTURA 11,74% R 69.327,95
|S STRUTY | 5 | > [ RS B S 10.399,19 f RS 17.331,99 | RS 17.331,99 [ RS 24.264,78 | RS - [IRS - [ rs A | | |
[ 0,00% I 0,00% | 0,00% I 0,00% I 25,00% I 50,00% I 25,00% Il 0,00% | | ]
1.2.5.0 BERTURA 27,29% R 161.079,62 - - - - o - o 4
|C° v | 5 | i RS - RS B - RS Bl S 40.269,91 | RS 80.539,81 | RS 40.269,91 J| RS B | | ]
[ 0,00% I 0,00% | 0,00% I 0,00% I 25,00% I 25,00% I 25,00% Il 25,00% I | ]
1.2.6.0 [ESQUADRIA 8,24% R 48.655,97 - - - - o Z o 2
| sQu S | § | s [ RS - RS - Irs - RS B IS 12.163,99 [ RS 12.163,99 § RS 12.163,99 [ RS 12.163,99 | | ]
[ 0,00% I 0,00% | 0,00% I 0,00% | 0,00% I 50,00% I 50,00% Il 0,00% | | ]
1.2.7.0 |REVESTIMENTOS | 1,43% | R$ &447,08| i @ — @ — — TR [ AT 1 — i I
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 50,00% 35,00% 0,00%
1.2.8.0 |(PI 9,14% R 53.980,41 - - - - o - o 4
S0S 5 s RS - RS - RS - RS = RS 8.097,06 | RS 26.990,21 | RS 18.893,14 || RS -
= . N 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.2.9.0 (INSTALAGOES ELETRICAS 2,38% R$ 14.072,40 (< - = - i - = - i - ® - i - ROERIA1072040
= 0,00% 0,00% I 0,00% 0,00% I 0,00% 0,00% | 100,00% | 0,00%
1.2.10.0 [INSTALAGOES PLUVIAI 1,36% R 8.038,39 - - - - Z - a 4
STALACOES PLUVIAIS 5 s RS B S A IS B S B S A IS A S 3.038.39 || RS =
12110 |PINTURAS 5.25% RS 31.021,27 0,00% 0,00% I 0,00% 0,00% I 0,00% 0,00% I 0,00% | 100,00%
RS - RS o RS - RS - RS - RS - RS - RS 31.02127
N 0,00% I 0,00% I 0,00% I 0,00% | 0,00% I 0,00% | 0,00% T 100,00% | | ]
1.2.12.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,16% R 936,69 2 : 2 : 2 : 2 2
i i RS B S B S Bl 3 - I®S B 3 - I®S - &S 936,69 | ] ]
[ 0,00% I 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% I 0,00% | 0,00% I 10000% | I ]
1.2.13.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 3,76% R 22.213,75 - 4 - 4 - 4 - Z
¢ | o | [ . . S o S . S 1 . S — /s 221375] | |
SUBTOTAL | 86,82% | RS 512.524,92 | R$ 2.865,92 | RS 48.771,30 || RS 50.263,28 | RS 37.914,05 || RS 84.795,74 | RS 123.917,55 || RS 83.588,97 || RS 80.408,10 | | |
TOTALGERALDAOBRA |  100,00%| RS  590.332,87 |
PERCENTAGEM DO PERIODO | 6,67% | 9,20% [ 9,44% | 7,13% | 15,48% I 22,29% | 15,20% [ 1a50% | [ |
TOTAL DO PERIODO | RS 39.399,30 | RS 54.307,43 | RS 55.718,78 | RS 42.110,93 | RS 91.402,36 | R$ 131.558,83 || R$ 89.716,33 | RS 86.118,91 | | |
PERCENTAGEM ACUMULADA [ 6,67% 15,87% 25,31% I 32,45% | 47,93% 70,21% T 85,41% T 100,00% | | ]
TOTAL ACUMULADO [ RS 39.399,30 |[ RS 93.706,72 || R$ 149.425,51 || RS 191.536,44 | RS 282.938,80 [| R$ 414.497,63 | RS 504.213,96 || R$ 590.332,87 | | |
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GOVERNO  [SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC PARERCAS RS ? g AUl
“www o asvo |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:{CONSTRUGAO DE QUADRA POLISPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DO MAR LS. (MENSAL)= 71,62%
DATA:|SETEMBRO DE 2024 LS. (HORISTA)= 114,54%
END:|AV. SENADOR JOAQUIM PIRES - CENTRO ; 64220-00 BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|LUIS CORREIA-PI BDI= 23,54%
— DISCRIMINACAO  _—,t PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO 52 PERIODO 62 PERIODO 72 PERIODO 82 PERIODO
ITEM 01 a 30 DIAS 31a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121a150DIAS || 151a180DIAS | 121a150DIAS |[ 151 a 180 DIAS
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