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Obra Bancos B.D.I.
U. E ARAUJO LUZ SINAPI - 03/2021 - Piaui 20,34%

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Fisico e Financeiro

ltem Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 ADMINISTRAQAO 100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%
59.673.44 8.951.02 8.951.02 8.951.02 8.951.02 11.934.69 11.934.69
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 60,00% 30,00% 10,00%
53.173.93 31.904.36 15.952.18 5.317.39
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 40,00% 60,00%
7.565.60 3.026.24 4.539.36
4 INFRAESTRUTURA E REVESTIMENTOS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
102.438.24 40.975.30 40.975.30 20.487.65
5 BANCADAS E DIVISORIAS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
13.748.73 4124 62 4 124 .62 5.499 .49
6 LOUCAS E ACESSORIOS 100,00% 50,00% 50,00%
15.716.67 7.858.34 7.858.34
7 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
. 191.887.28
8 PAVIMENTACAO 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
104.218.06 36.476.32 36.476.32 31.265.42
9 COBERTURA E FORRO 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
48.943.98 9.788.80 19.577.59 19.577.59
10 INSTALAQCES HIDRAULICAS 100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
6.429.26 1.928.78 3.214.63 1.285.85
11 INSTALACOES SANITARIAS 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
. 27.441.81 8.232.54 16.465.09 2.744.18
12 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 40,00% 60,00%
49.250,50 19.700.20 29.550.30
13 COMBATE A INCENDIO 100,00% 50,00% 50,00%
24.335,46 12.167.73 12.167.73
14 PINTURA E ACABAMENTOS 100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
43.163.18 8.632.64
15 SERVICOS DIVERSOS 100,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00%
69.822,10 13.964 42 6.982.21 13.964 42 6.982.21 13.964 42 13.964 42
16 SPDA 100,00% 20,00% 80,00%
39.773.15 7.954.63 31.818.52
Porcentagem 7,67% 9,03% 23,4% 27,44% 18,27% 14,19%
Custo 65.800,66 77.400,06 200.646,77 235.353,52 156.708,59 121.671,78
Porcentagem Acumulado 7,67% 16,7% 40,1% 67,54% 85,81% 100,0%
Custo Acumulado 65.800,66 143.200,72 343.847,49 579.201,01 735.909,61 857.581,39
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