Piaui CRONAGRAMA FISICO-FINANCEIRO Secretaria de Estado da
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI ~
GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA EDUCAGAO E CULTURA - SEDUC EDUCAGAG / SEDUC

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA:]CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIOS PADRAO FNDE NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO RODRIGUES FILHO
DATA:[NOVEMBRO DE 2020 TAXAS: | LS=82,44%
LOCAL:[ACAUA - PIAUI BDI= [27,39%
ITEM _[SERVIGO VALOR ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL [TOTAL
% RS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6,35 | R$ 49.399,24 [ 57,47 R$  28.387,53 | 851 | R$  4.202,34 | 8,51 [ R$ 4.202,34 8,51 RS 4.202,34 | 851 | R$ 4.202,34 | 851 | R$ 4.202,34 | 100,00% | R$ 49.399,24
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 2,10 | R$ 16.346,64 [ 50,00 | R$  8.173,32 | 50,00 | R$  8.173,32 | 0,00 | R$ - 0,00 R$ - 0,00 | R$ - 0,00 | R$ - | 100,00% [ R$ 16.346,64
3.0 FUNDACOES 596 | R$ 46.400,52 | 20,00 R$  9.280,10 | 30,00 | R$  13.920,15 | 50,00 [ R$ 23.200,26 0,00 R$ - 0,00 [ RS - 0,00 | R$ - [100,00% [ R$ 46.400,52
4.0 SUPERESTRUTURA 14,11 R$ 109.813,62 | 0,00 | R$ - | 20,00] R$ 21.962,72 | 50,00 [ R$ 54.906,81 30,00 R$  32.944,08 | 0,00 | R§ - 0,00 | R$ - [100,00%| R$  109.813,62
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E j j i N
5.0 EXTERNO (PAREDES) 6,88 | R$ 53.565,38 | 0,00 | R$ 20,00 | R$ 10.713,08 | 60,00 | R$ 32.139,23 20,00 R$  10.713,08 | 0,00 [ R$ 0,00 | R$ 100,00% | R$ 53.565,38
6.0 ESQUADRIAS 2,47 | R 19.189,25 | 0,00 | R - 0,00 [ R - 0,00 [ R$ - 60,00 R 11.513,55 | 40,00 | R$ 7.675,70 | 0,00 | R - [100,00% | R 19.189,25
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA 22,30 | R 173.552,83 | 0,00 [ R - 0,00 [R - [ 2500] R$ 43.388,21 25,00 R 43.388,21 | 50,00 | R$ 86.776,42 | 0,00 | R - [100,00% [ R 173.552,83
8.0 IMPERMEABILIZACAO 020 [ R 1.587,75 | 0,00 | R - |50,00] R 793,88 | 40,00 | R$ 635,10 10,00 R 158,78 | 0,00 | R$ - 0,00 [ R - [100,00%| R 1.587,75
9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 6,91 | R$ 53.758,83 | 0,00 | R$ - 0,00 | R$ - 0,00 | R$ - 30,00 R$  16.127,65 | 50,00 | R$ 26.879,41 | 20,00 | R$ 10.751,77 | 100,00% | R$ 53.758,83
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS A A ) A o
10.0 (PAVIMENTAGAO) 11,39 | R$ 88.653,23 | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 R$  53.191,94 | 40,00 | R$ 35.461,29 | 0,00 | R$ 100,00% | R$ 88.653,23
11.0  |PINTURA 8,30 | R$ 64.591,79 | 0,00 | R$ - 0,00 | R$ - | 20,00 R$ 12.918,36 30,00 R$  19.377,54 | 30,00 | R$ 19.377,54 | 20,00 | R$ 12.918,36 | 100,00% | R$ 64.591,79
120  |INSTALAGOES HIDRAULICA 0,96 | R$ 7.507,82 | 0,00 | R$ - | 2000 R$ 1.501,56 | 40,00 | R$ 3.003,13 30,00 R$ 2.252,35 | 10,00 | R$ 750,78 | 0,00 | R$ - | 100,00% | R$ 7.507,82
13.0 _ [INSTALAGCAO SANITARIA 1,26 | R 9.824,52 [ 0,00 [ R - | 20,00] R$  1.964,90 | 40,00 [ R$ 3.929,81 30,00 RS 2.947,36 [ 10,00 | R 982,45 | 0,00 | R$ - [100,00% [ R 9.824,52
14.0  [INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 188 | R 14.614,04 | 0,00 | R - 0,00 [ R$ - 0,00 [ R$ - 20,00 RS 2.922,81 | 30,00 | R 4.384,21 | 50,00 | R$ 7.307,02 | 100,00% | R 14.614,04
15.0 _ [LOUCAS E METAIS 1,21 [ R 9.412,98 [ 0,00 [ R - 0,00 [ R$ - 0,00 | R$ - 0,00 R$ - [4000] R 3.765,19 | 60,00 | R$ 5.647,79 | 100,00% | R 9.412,98
16.0  |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO 0,08 | R$ 591,50 | 0,00 | R$ - 0,00 | R$ - 0,00 | R$ - 30,00 R$ 177,45 | 40,00 | R$ 236,60 | 30,00 | R$ 177,45 | 100,00% | R$ 591,50
17.0  |INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V 2,95 | R$ 22.982,77 | 0,00 | R$ - | 10,00 R$  2.29828 | 30,00 | R$ 6.894,83 30,00 R$ 6.894,83 | 20,00 | R$ 4.596,55 | 10,00 | R$ 2.298,28 | 100,00% | R$ 22.982,77
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS i i _ ] N
180 | TMOSFERICAS |SPDA) 046 | R$ 3.578,99 | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 R$ 60,00 | R$ 2.147,39 | 40,00 | R$ 1.431,59 | 100,00% | R$ 3.578,99
19.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 391 | R$ 30.468,73 | 0,00 | R$ - 0,00 [ R$ - 0,00 [ R$ - 0,00 R$ - | 20,00] RS 6.093,75 | 80,00 | R$ 24.374,98 | 100,00% | R$ 30.468,73
20.0  [SERVICOS FINAIS 031 [ R$ 2.447,92 | 0,00 | R$ - 0,00 [ R$ - 0,00 | R$ - 0,00 R$ - 0,00 [ RS - | 100,00] R$ 2.447,92 | 100,00% | R$ 2.447,92
R$ 778.288,35 | 9,81 | R$ 45.840,96 | 17,58 | R$ 65.530,24 | 27,96| R$  185.218,07 31,81 R$ 206.811,95 | 34,50 | R$ 203.329,63 | 32,19 | R$ 71.557,50 | 87,15 | R$ 778.288,35
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