
OBRA:  L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:  L.S. (HORISTA)= 111,86%

END:  BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:  BDI= 23,54%

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS

31,38% 42,72% 25,90%
47.302,70R$            64.403,25R$            39.044,60R$            

40,00% 40,00% 20,00%
5.670,46R$               5.670,46R$               2.835,23R$               

55,00% 45,00%
41.632,24R$            34.062,75R$            -R$                        

50,00% 50,00%
-R$                        24.670,04R$            24.670,04R$            

100,00%
-R$                        -R$                        11.539,33R$            

SUBTOTAL 100,00% 150.750,55R$           47.302,70R$            64.403,25R$            39.044,60R$            

31,38% 42,72% 25,90%

47.302,70R$            64.403,25R$            39.044,60R$            

31,38% 74,10% 100,00%
47.302,70R$            111.705,95R$          150.750,55R$          

Teresina-PI,  20 de Setembro de 2022.

PERCENTAGEM DO PERÍODO

TOTAL DO PERÍODO

PERCENTAGEM ACUMULADA 
TOTAL ACUMULADO

_______________________________________________________________

Felipe Thiago Neres de Sousa Sena 

Eng. de Minas - CREA 2416174550

49.340,08R$             

1.4.0 CASA DE BOMBAS 7,65% 11.539,33R$             

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% DO 

ITEM

 PREÇO TOTAL DO 

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

ALTOS-PI

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF

SETEMBRO DE 2022

CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO NO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL RAMA BOA

RUA DOM PEDRO II, S/N - BATALHÃO - 64290-000

14.176,15R$             

1.2.0

1.0.0 EXECUÇÃO DO POÇO TUBULAR 150.750,55R$           

PERFURAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 50,21% 75.694,99R$             

1.3.0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO DO POÇO 
32,73%

1.1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,40%
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