CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO '
, GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{ EI]UGA[;ﬁU §P. ’
GOVERNO  (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC Secretaria de Estado 1duUl
DO PIAUIL — _ da Educagdo / SEDUC GOVERNO DO ESTADO
wwwpiaovor  (UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:|REFORMA E COBERTURA DA QUADRA COM EXECUGAO DE PAISAGISMO NA UNIDADE ESCOLAR MARIA L.S. (MENSAL)= 70,63%
DATA:|DEZEMBRO DE 2022 L.S. (HORISTA)= 111,86%
END:|AVENIDA MANOEL FERREIRA VIANA, 95, BAIRRO CENTRO BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|DOMINGOS MOURAO-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECOTOTALDO| 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
| 29,27% | 13,55% 23,60% | 33,59%
1.0.0.0 |REFORMA 100,00% | R 513.177,70
6 | RS [ RS  150.202,56 | RS 69.532,74 || RS 121.087,41 | RS 172.355,00
1.1.0.0 |ADMINISTRAGAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.1.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL 3,789 R 19.374,68 ; : 2 :
¢ 78% ? % [TRS 4.843,67 | RS 4.843,67 || RS 4.843,67 || RS 4.843,67
100,00%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 4,77% | R 24.474,36 ;
¢ > RS 24.474,36 || RS - ]| RS - | RS -
~ 100,00%
1.1.3.0 |RETIRADAS E DEMOLICOES 0,06% | R 333,12 2
¢ 0 > RS 333,12 | RS HRIES - rs -
SUBTOTAL | 8,61% |R$ 44.182,16 || RS 29.651,15 || R$ 4.843,67 || RS 4.843,67 | RS 4.843,67
1.2.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00%
1.2.1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,86% | R 4.429,55 .
¢ ° > RS 4.429,55 || RS - RS - RS -
100,00%
1.2.2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 2,27% | R 11.628,34 ;
° > RS 11.628,34 || RS - JI'RrS IS -
100,00%
1.2.3.0 |INFRAESTRUTURA 14,05% | R 72.088,74 ;
05% | R RS 72.088,74 || RS IIES - RS -
75,00% 25,00%
1.2.4.0 |SUPERESTRUTURA 842% | R 43.206,37 : :
2 RS 32.404,78 || RS 10.801,59 || R$ - [rs -
. . 75,00% 25,00%
1.2.5.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 2,14% | R 10.964,08 : .
0 2 RS - [ rs 8.223,06 || RS 2.741,02 [ RS -
25,00% 75,00%
1.2.6.0 [COBERTURA 24,02% | R 123.264,49 : 2
e > RS - [ rs 30.816,12 || RS 92.448,37 || RS -
100,00%
1.2.7.0 |ESQUADRIAS 9,62% | R 49.372,52 2
Q ° 2 RS S RIS S 49.372,52
25,00% 75,00%
1.2.8.0 |REVESTIMENTOS 1,45% |R 7.454,34 . :
0 > RS L ES - ][ RS 1.863,59 || RS 5.590,76
50,00% 50,00%
1.2.9.0 [PISOS 579% | R 29.696,59 U d
° > RS S 14.848,30 || RS 14.848,30 || RS -
N ] 25,00% 75,00%
1.2.10.0 |INSTALACOES ELETRICAS 3,389 R 17.369,88 2 :
C ,38% s ) RS ~ RS - RS 4.342,47 [ RS 13.027,41
100,00%
1.2.11.0 [PINTURAS 847% | R 43.449,11 .
> RS - [ rS - ]| RS - RS 43.449,11
100,00%
1.2.12.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 6,24% | R 32.038,57 .
¢ 0 > RS - | rs HRIES - | rs 32.038,57
SUBTOTAL | 86,71% | R$ 444.962,58 || R$  120.551,41 || R$ 64.689,07 || RS  116.243,74 || R$  143.478,37
1.3.0.0 [SERVICOS DIVERSOS (PAISAGISMO E PAVIMENTACOES EXTERNAS)
100,00%
1.3.1.0 [PISOS 239% | R 12.251,29 i
0 > RS S RIS S 12.251,29
100,00%
1.3.2.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 2,30% | R 11.781,67 .
¢ ° > RS - | rs - RS - | re 11.781,67
SUBTOTAL | 4,68% |R$ 24.032,96 | RS - | rs - || RS - | rs 24.032,96
TOTAL GERAL DA OBRA| 100,00% |R$  513.177,70 |
PERCENTAGEM DO PERIODO 29,27% 13,55% 23,60% 33,59%
TOTAL DO PERIODO R$  150.202,56 | R$ 69.532,74 || RS  121.087,41 | R$  172.355,00
PERCENTAGEM ACUMULADA 29,27% 42,82% 23,60% 57,18%
TOTAL ACUMULADO R$  150.202,56 || R$  219.735,30 || R$  340.822,71 | RS  513.177,70
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