GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTAO DE REDE FISICA - UGERF

e MUNICIPIO: TERESINA - PI
OBRA: RECUPERACAO DA LAJE DA CIRCULACAO NA U.E. FLORESTAN FERNANDES
23 de junho de 2021

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - SEM DESONERACAO

1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 1.044,03 100% R$ 1.044,03
1.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 1.658,29 100% R$ 1.658,29
1.3 SUPERESTRUTURA R$ 5.411,39 100% R$ 5.411,39
1.4 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 702,89 100% R$ 702,89
1.5 |DRENAGEM PLUVIAL R$ 9.478,00 100% R$ 9.478,00
1.6 REVESTIMENTOS R$ 6.093,04 100% R$ 6.093,04
1.7 PINTURAS R$ 5.057,25 100% R$ 5.057,25
1.8 LIMPEZA DA OBRA R$ 467,10 100% R$ 467,10

TOTAL R$ 29.911,99 100% R$ 29.911,99




