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GOVERNO  |SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDUC PAEBUCAGAO “SEDLC S
DO PIAUI N - =
wwwrisev b |UNIDADE DE GESTAO DA REDE FiSICA - UGERF
OBRA:[CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA U.E AUREA FREIRE L.S. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:|AVENIDA DR. LUIS PIRES CHAVES, SACI BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%
~ % DO | PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO > ¢
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
~ | 17,08% | 12,89% | 38,53% 31,50% 100% 100%
1.0.0.0 [CONSTRUGAO 100,00% | R 439.186,50
¢ 3 I rs 74.995,85 | RS 56.612,06 | RS 169.220,56 | RS 138.358,03
1.1.0.0 [ADMINISTRACAO E SERVICOS INICIAIS DA OBRA
~ 25,85% 13,24% 34,20% 26,71% | 100% 100,00%
1.1.1.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL 4,88% | R 21.428,72 : : . : ’
¢ 0 > RS 5.539,32 | RS 2.837,16 || RS 7.328,62 [| RS 5.723,61
100,00% | 100%
1.1.2.0 |SERVICOS PRELIMINARES 872% | R 38.283,54 :
¢ 0 > RS 38.283,54 || RS - |'rs - |'rs -]
~ 100,00% | 100%
1.1.3.0 [RETIRADAS E DEMOLIGOES 0,36% | R 1.568,49 :
¢ 0 > RS 1.568,49 || RS - |'rs - |'rs -]
SUBTOTAL [ 13,95% [R$ 61.280,75 [| RS 45.391,35 || RS 2.837,16 | RS 7.328,62 || RS 5.723,61 |
1.2.0.0 |QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
100,00% | 100%
1.2.1.0 |MOVIMENTO DE TERRA 3,40% | R 14.910,69 :
0 > RS 14.910,69 || RS - |'rs - |'rs -]
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% | 100%
1.2.2.0 |SUPERESTRUTURA 10,95% | R 48.099,88 : : : :
° > RS 14.429,96 [| RS 14.429,96 [| RS 14.429,96 [| RS 4.809,99
. . 20,00% 20,00% 50,00% 10,00% | 100%
1.2.3.0 |PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 0,30% | R 1.319,20 : : : 2
° > RS 263,84 || RS 263,84 | RS 659,60 | RS 131,92
10,00% 50,00% 40,00% | 100%
1.2.4.0 |COBERTURA 29,50% | R 129.577,60 : : 2
¢ | RO RS - | rs 12.957,76 || RS 64.788,80 || RS 51.831,04
1.2.5.0 |ESQUADRIAS 11,69% | RS 51.330,28 [ RS LS S 35.931,20 | RS 15.399,08 |
50,00% 50,00% | 100%
1.2.6.0 |REVESTIMENTOS 1,35% | R 5.945,58 . .
° > RS - |'rs - | rs 2.972,79 || RS 2.972,79
40,00% 40,00% 20,00% | 100%
1.2.7.0 [p1sos 10,22% | R 44.876,47 : : :
o | R RS - |'rs 17.950,59 || RS 17.950,59 || RS 8.975,29
N ] 50,00% 50,00% | 100%
1.2.8.0 [INSTALAGOES ELETRICAS 2,15% | R 9.454,26 : .
¢ 0 > RS - |'rs - ] rs 4.727,13 || RS 4.727,13
& 100,00% | 100%
1.2.9. LAGOES PL 1,559 . ;
9.0 [INSTALAGOES PLUVIAIS ,55% | RS 6.800,48 = — & — & — & S—
20,00% 50,00% 30,00% | 100%
1.2.10.0 |PINTURAS 9,30% | R 40.863,74 : : :
0 > RS S 8.172,75 || RS 20.431,87 | RS 12.259,12
R 100,00% | 100%
0, ’
1.2.11.0 [PREV. E COMBATE A INCENDIO 0,29% | RS 1.292,90 = % % e 1.292.90
100,00% | 100%
1.2.12.0 (SE LEME E 9 23. .
0 [SERVICOS COMPLEMENTARES 534% | RS 343467 o< % % —re 73.434.67
SUBTOTAL 86,05% | RS 377.905,75 || RS 29.604,49 || RS 53.774,90 | RS 161.891,94 || R$ 132.634,42 |
TOTAL GERAL DA OBRA 100,00%| R$ 439.186,50
PERCENTAGEM DO PERIODO 17,08% 12,89% 38,53% 31,50%
TOTAL DO PERIODO R$ 74.995,85 || RS 56.612,06 | RS 169.220,56 || R$ 138.358,03
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OBRA:[CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA U.E AUREA FREIRE LS. (MENSAL)= 70,90%
DATA:|JULHO DE 2023 L.S. (HORISTA)= 113,05%
END:[AVENIDA DR. LUIS PIRES CHAVES, SACI BDI (DIF)= 15,28%
LOCAL:|TERESINA-PI BDI= 21,97%

ITEM DISCRIMINACAO % DO PRECO TOTAL DO 12 PERIODO 22 PERIODO 32 PERIODO 42 PERIODO
ITEM ITEM 01 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS
PERCENTAGEM ACUMULADA 17,08% 29,97% 68,50% 100,00%
TOTAL ACUMULADO RS 74.995,85 || RS 131.607,91 || RS 300.828,47 || RS 439.186,50
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Eng.2 Civil Responsavel
Nome: ALECK ALVES DE SOUSA

CREA:

1921611022

Teresina-Pl, 15 de julho de 2023.
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